CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0157/2021 **VITEX S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1547/2020**
ITEM	**:60**
PROVEEDOR	**:VITEX S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8020/2020**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 60** de la Sección de **Distribución Regional Guarambaré, del Mes de Marzo/2021**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 34.292.814.- (Treinta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil ochocientos catorce-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	32.688.354.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.604.460.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**34.292.814.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....14 JUL. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

EMPRESA VITEX S.R.L
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: 24/06/2021 Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	182,6165	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HIP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARANBARE MARZO/2021	179.000			32.688.354
SUB TOTALES:						32.688.354
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Treinta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro.-						32.688.354
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.971.669	TOTAL IVA:		2.971.669

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DE/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil trecientos cincuenta y cuatro ✱
V°B° JEFATURA

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 JUL. 2021

Cristian Quiñonez
Representante Técnico
Vitex Ingeniería

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

EMPRESA VITEX S.R.L
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: **24/06/2021** Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión N°:
Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: **211-001/20**

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHPP CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MARZO/2021				1.604.460
SUB TOTALES:					**V°B° JEFATURA**	1.604.460
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Un millón Seiscientos cuatro mil cuatrocientos sesenta						1.604.460

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	145.860	TOTAL IVA:	145.860

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DIV/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón seiscientos cuatro mil cuatrocientos sesenta XX

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 JUL. 2021

Cristian Ruiz Díaz
Director Técnico
Vitex Ingeniería

ANEXO " O "

Proveedor: **VITEX**	Unidad Administrativa:	Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambaré

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1547/2020

[X] **Mantenimiento**

[ ] **Mejoras**

Modalidad:	**HHP 4**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**179.000**
Mes/Año:	**marzo 21**

			MEJORAS		MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	042/21					63,7950
2	045/21					73,6686
3	047/21					45,1529
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	182,6165

Total HHP:	182,6165
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	32.688.354

Obs: en caso de que hubiere mas de un reajuste deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.604.460
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.292.814**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Ing. Aldo Orzuza Secc. Dist. Guarambare Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha:...../...../.....