ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 15 - CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO SEXADO **FECHA: 10/ 11 2021**

HOJA:1/1

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO -BARRIO CIUDAD NUEVA.-

		ADJUDICACIÓN				CERT.1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	Un	1,00	987.012	987.012	0,000	0,000	0	1,000
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	27,10	3.611	97.858	27,100	0,000	0	0,000
3	Replanteo y marcación	M2	27,10	3.249	88.048	27,100	0,000	0	0,000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,10	408.077	4.121.578	6,500	0,000	0	3,600
5	Encadenados de hormigón armado	M3	2,40	172.798	414.715	2,400	0,000	0	0,000
6	Muros de Nivelación De 0,30 cm	M2	12,20	156.509	1.909.410	6,400	0,000	0	5,800
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,40	65.967	554.123	5,400	0,000	0	3,000
8	Aislacion De paredes	M2	5,30	32.446	171.964	5,300	0,000	0	0,000
9	Muros de Elevación De 0,15 para revocar	M2	55,00	83.939	4.616.645	33,000	0,000	0	22,000
10	Muros de Elevación De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco	M2	48,00	134.048	6.434.304	45,000	0,000	0	3,000
11	Envarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas	ML	20,00	23.857	477.140	20,000	0,000	0	0,000
12	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	M2	38,00	233.465	8.871.670	0,000	0,000	0	38,000
13	Revoque de paredes interior y exterior con Hidrofugo	M2	162,00	32.167	5.211.054	88,000	0,000	0	74,000
14	Contra piso de Hº de cascotes	M2	22,00	43.539	957.858	0,000	22,000	957.858	0,000
15	Carpeta para piso	M2	22,00	23.618	519.596	0,000	22,000	519.596	0,000
16	Piso Cerámico PI4	M2	22,00	86.381	1.900.382	0,000	0,000	0	22,000
17	Zócalos cerámicos	ML	2,60	24.963	64.904	0,000	0,000	0	2,600
18	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	M2	31,33	121.000	3.790.930	0,000	0,000	0	31,330
19	Marco y puerta tablero de 0,80x2,10	Un	3,00	1.604.364	4.813.092	0,000	0,000	0	3,000
20	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	Un	5,00	792.150	3.960.750	0,000	0,000	0	5,000
21	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	340.011	1.142.437	0,000	0,000	0	3,360
22	Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7,00	26.989	188.923	0,000	7,000	188.923	0,000
23	Pinturas de paredes al látex c/base enduido	M2	66,00	27.803	1.834.998	0,000	0,000	0	66,000
24	Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética	M2	10,10	29.818	301.162	0,000	0,000	0	10,100
25	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	28.006	94.100	0,000	0,000	0	3,360
26	Pinturas de ladrillos visto con resina acrilica	M2	48,00	14.854	712.992	0,000	0,000	0	48,000
27	Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrílico	M2	38,00	31.798	1.208.324	0,000	0,000	0	38,000
28	Revestimiento de azulejos h: 2,10	M2	87,00	80.468	7.000.716	0,000	0,000	0	87,000
29	Vidrios dobles	M2	3,36	119.855	402.713	0,000	0,000	0	3,360
30	Instalación Eléctrica	GL	1,00	2.170.895	2.170.895	0,000	0,147445	320.088	0,852555
31	Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.214.523	1.214.523	0,000	0,000	0,000	1,000
32	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos.	GL	1,00	8.326.347	8.326.347	0,000	0.2474399	2.060.270	0,7525601
33	Cámara séptica s/plano	Un	1,00	1.797.767	1.797.767	0,000	1,000	1.797.767	0,000
34	Pozo absorbente s/plano	Un	1,00	2.473.060	2.473.060	0,000	1,000	2.473.060	0,000
35	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	1.560.403	1.560.403	0,000	0,000	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**80.392.392**			**8.317.562**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**80.392.392**			**8.317.562**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	8.317.562	10,35%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-1.663.512	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-415.878	
MONTO NETO A PERCIBIR	**6.238.172**	

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS .-

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

ING. JOSE L. VINADER A.
POR LA CONTRATISTA

ARQ. RAQUELINA REINOSO
FISCAL DE OBRA

ARQ. MARLENE AGUILERA
DIRECTORA DE AREA URBANA

Ciudad del Este Municipio – Obras Municipales

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

Ciudad del Este Municipio – Dirección de Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones