DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *121/2021*

CONTRATO N°: *17/2021*

FECHA DE INICIO: *05/04/2021*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N°121. – Administración de Concepción.

CONTRATISTA: *D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L*

FECHA DE ENTREGA: *05/04/2021*

FECHA DE CULMINACION: *12/04/2021*

DIAS DE ATRASO: *0 DIAS*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 13.724.825.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L Contratista y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 19 de abril del 2021.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martinez
Jefe de Departamento de obras e infraestructura
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Arq. Dardo Nicolás González
Representante Legal
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICOS

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES EDIFICIOS DNA

CAMBIO DE TANOUE DE AGUA. CAÑERIA Y ACCESORIOS. ADUANA CONCEPCION

Fotos del Antes

Fotos del Después

Fotos del Antes

Fotos del Después

arquitectura construcción s.r.l. d&d