SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.	% Avance Físico Financiero del Mes:	62,41%
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.	% Avance Físico Financiero Acumulado:	62,41%
Localidad: Asunción		
Departamento: Central		
Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA		
Fecha: 22/12/2023		

RESUMEN

MONTO DEL CONTRATO:	**1.199.500.000**

	Montos en Gs.		
	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	748.604.420	748.604.420
DESCUENTO ANTICIPO	0	0	0
FONDO REPARO (-5%)	0	37.430.221	37.430.221
Total en Gs.	0	711.174.199	711.174.199

MONTO A FACTURAR:	**748.604.420**

Son Guaraníes: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE .-

Contratista: _____

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Fiscal de Obras: _____

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.1	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS - DOCUMENTAL Y FOTOGRAFICO FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA 10 de la Resolucion 549/2021)NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form.)	Mes	3	17.971.920	53.915.760		1,00	1,00	0	17.971.920	17.971.920	33,33%
1.2	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS - FINAL DE OBRA FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CU LTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.3	72131601-002	PROSPECCIONES ESTRATIGRÁFICAS (PINTURAS MURALES) INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA (conforme a Form.10 de la Resolución 549/2021) NACIONAL DE CULTURA	Unidad	6	1.500.000	9.000.000		6,00	6,00	0	9.000.000	9.000.000	100,00%
1.4	72131601-002	Cateos en muros originales (a definir por la fiscalización) FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA	Unidad	5	2.500.000	12.500.000		5,00	5,00	0	12.500.000	12.500.000	100,00%
1.5	72131601-002	Vallado y protección de Obras. H.:2,00 mts.	Metros cuadrados	75	180.000	13.500.000		75,00	75,00	0	13.500.000	13.500.000	100,00%
1.6	72131601-002	Obrador, taller y almacen de restauración	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000		1,00	1,00	0	20.000.000	20.000.000	100,00%
1.7	72131601-002	Provision y colocacion de Cartel de Obras según exigencias de la fiscalizacion.Medidas 2,50 x 3,23 mts. Iluminación con dos reflectores.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000		1,00	1,00	0	2.500.000	2.500.000	100,00%
1.8	72131601-002	Provision y colocacion de Carteles de Seguridad.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000		1,00	1,00	0	3.000.000	3.000.000	100,00%
1.9	72131601-002	Montaje y Desmontaje de andamios	Unidad Medida Global	1	11.000.000	11.000.000		0,50	0,50	0	5.500.000	5.500.000	50,00%
1.10	72131601-002	Alquiler de Andamios y Puntales	Mes	3	14.100.000	42.300.000		1,00	1,00	0	14.100.000	14.100.000	33,33%
1.11	72131601-013	Limpieza general de obra	Mes	3	2.000.000	6.000.000		1,00	1,00	0	2.000.000	2.000.000	33,33%
1.12	72102802-001	Resistografias de los elementos constitutivos de la estructura del techo INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)	Unidad	20	300.000	6.000.000		15,00	15,00	0	4.500.000	4.500.000	75,00%
1.13	72102802-001	Conservacion Preventiva: Fumigacion de cielorraso técnico (espacio entre cielorrasos y techos) contra xilofagos	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000		0,70	0,70	0	8.400.000	8.400.000	70,00%
1.14	72102802-001	"Eliminación de vegetación (macroflora). Incluye inyeccion con biucida, fumigación exterior y eliminacion de raices en el sector afectado."	Unidad	5	150.000	750.000		5,00	5,00	0	750.000	750.000	100,00%
1.15	72102305-002	Desmonte, mantenimiento y recolocación de aires acondicionados a reubicar. Incluye la alimentación, la totalidad de los accesorios y elementos que lo componen, canalizaciones necesarias, verificación y prueba de equipos, hasta su funcionamiento.	Unidad	18	750.000	13.500.000		6,00	6,00	0	4.500.000	4.500.000	33,33%
1.16	72102802-001	"Desmontaje y adecuación de cables, conductos y otros elementos de instalaciones ubicados en cornisas y otros elementos de la fachada del inmueble."	Metro lineal	65	450.000	29.250.000		50,00	50,00	0	22.500.000	22.500.000	76,92%
1.17	72102802-001	Restauración de muros y revoques en sectores afectados por el traslado de equipos y otros elementos existentes en fachadas.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.18	72131601-013	Limpieza Final de Obra,incluye retiro de todos los equipos, maquinarias y materiales del sitio.	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2 300.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.19	72101601-001	Liberacion de manto de cubierta (tejas) con recuperación, incluyendo su posterior clasificación y limpieza para reintegración.	Metros cuadrados	557	60.000	33.420.000		540,00	540,00	0	32.400.000	32.400.000	96,95%
1.20	72101601-001	Liberacion de aislacion existente en techo sin recuperación.	Metros cuadrados	557	48.000	26.736.000		540,00	540,00	0	25.920.000	25.920.000	96,95%
1.21	72101601-001	Liberación de manto de cubierta: tejuelitas y/o tejuelones en mal estado a ser sustituidos (se calcula hasta un 10% del total de la medición del manto de cubierta a ser certificado según ejecucion).	Metros cuadrados	55,7	60.000	3.342.000		54,00	54,00	0	3.240.000	3.240.000	96,95%
1.22	72101601-001	Reintegración de manto de cubierta (hasta un 10% de la superficie total de cubierta) de tejuelones y/o tejuelitas a ser sustituidas.	Metros cuadrados	55,7	65.000	3.620.500		54,00	54,00	0	3.510.000	3.510.000	96,95%
1.23	72101601-001	Reintegración de aislacion membrana asfaltica de 4 mm homologada	Metros cuadrados	557	269.500	150.111.500		540,00	540,00	0	145.530.000	145.530.000	96,95%

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FERNANDEZ
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.24	72101601-001	Reintegración de tejas (recuperación de tejas existentes + 30% de superficie aproximada de sustitución de tejas). Incluye clasificacion de tejas existentes, limpieza y sanitación.	Metros cuadrados	557	160.000	89.120.000		540,00	540,00	0	86.400.000	86.400.000	96,95%
1.25	72101603-001	Liberación de canaletas existentes en aleros, embutidas, limahoyas y bajantes pluviales sin recuperación	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000		0,80	0,80	0	2.680.000	2.680.000	80,00%
1.26	72101603-001	"Provision y colocacion de canaletas en aleros desarrollo 60 cm de chapa galvanizada Nº24 con protección de pintura base poliuretano"	Metro lineal	129,23	335.000	43.292.050		105,00	105,00	0	35.175.000	35.175.000	81,25%
1.27	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas embutidas Nº20 desarrollo 1.00 metro (diseño a definir con la Fiscalización posterior a prospecciones) con proteccion de pintura base poliuretano. Incluye albañileria	Metro lineal	57,16	689.000	39.383.240		49,00	49,00	0	33.761.000	33.761.000	85,72%
1.28	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas en limahoyas Nº20 con un desarrollo de 1.00 metro, con proteccion de pintura de base poliuretano	Metro lineal	10,18	689.000	7.014.020		7,00	7,00	0	4.823.000	4.823.000	68,76%
1.29	72101603-001	"Provision y colocacion de bajantes pluviales de 150 mm (pvc) externas incluyendo todos sus accesorios-. Desarrollo conforme a indicaciones de fiscalización"	Metro lineal	129,30	267.500	34.587.750		27,00	27,00	0	7.222.500	7.222.500	20,88%
1.30	72102802-001	Análisis laboratorial de la materialidad y dosificación de revoques y mezcla de asiento de los muros	Unidad	6	750.000	4.500.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.31	72102802-001	"Análisis laburatorial de la materialidad y dosificación de elementos ornamentales y decorativos"	Unidad	4	750.000	3.000.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.32	72102802-001	"Prospecciones pictóricas en los muros y elementos decorativos y ornamentales INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)"	Unidad	6	1.400.000	8.400.000		4,00	4,00	0	5.600.000	5.600.000	66,67%
1.33	72102802-001	Liberación de totem mas mastiles	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000		1,00	1,00	0	3.000.000	3.000.000	100,00%
1.34	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la reparación de revoques y preparado de la superficie para la pintura de terminación. Ver Esp. Tec.	Metros cuadrados	1.201,99	45.000	54.089.550		980,00	980,00	0	44.100.000	44.100.000	81,53%
1.35	72131601-008	Liberación de revoques en mal estado (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3	260.000	42.978.000		105,00	105,00	0	27.300.000	27.300.000	63,52%
1.36	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3	180.000	29.754.000		120,00	120,00	0	21.600.000	21.600.000	72,60%
1.37	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	240.000	17.584.800		65,00	65,00	0	15.600.000	15.600.000	88,71%
1.38	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	140.000	10.257.800		70,00	70,00	0	9.800.000	9.800.000	95,54%
1.39	72131601-012	Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27	72.000	5.275.440			0,00	0	0	0	0,00%
1.40	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01	240.000	11.282.400		45,00	45,00	0	10.800.000	10.800.000	95,72%
1.41	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01	140.000	6.581.400		45,00	45,00	0	6.300.000	6.300.000	95,72%
1.42	72131601-012	"Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)"	Metro lineal	47,01	72.000	3.384.720			0,00	0	0	0	0,00%
1.43	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72	240.000	6.652.800		25,00	25,00	0	6.000.000	6.000.000	90,19%
1.44	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta) y/o sustitución de piezas"	Metros cuadrados	27,72	140.000	3.880.800		13,00	13,00	0	1.820.000	1.820.000	46,90%
1.45	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72	72.000	1.995.840			0,00	0	0	0	0,00%

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO F.
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.46	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4	240.000	6.336.000		22,00	22,00	0	5.280.000	5.280.000	83,33%
1.47	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1).	Metros cuadrados	26,4	140.000	3.696.000		22,00	22,00	0	3.080.000	3.080.000	83,33%
1.48	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4	72.000	1.900.800			0,00	0	0	0	0,00%
1.49	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilares y Capiteles Galería)."	Unidad	8	240.000	1.920.000		8,00	8,00	0	1.920.000	1.920.000	100,00%
1.50	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilares y Capiteles Galería)."	Unidad	8	140.000	1.120.000		3,00	3,00	0	420.000	420.000	37,50%
1.51	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilares y Capiteles Galería)."	Unidad	8	72.000	576.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.52	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	240.000	1.200.000		5,00	5,00	0	1.200.000	1.200.000	100,00%
1.53	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	140.000	700.000		3,00	3,00	0	420.000	420.000	60,00%
1.54	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5	72.000	360.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.55	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Serliana)."	Unidad	4	240.000	960.000		2,00	2,00	0	480.000	480.000	50,00%
1.56	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Serliana).	Unidad	4	140.000	560.000		2,00	2,00	0	280.000	280.000	50,00%
1.57	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Serliana)."	Unidad	4	72.000	288.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.58	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas)."	Unidad	25	532.000	13.300.000		15,00	15,00	0	7.980.000	7.980.000	60,00%
1.59	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas).	Unidad	25	280.000	7.000.000		13,00	13,00	0	3.640.000	3.640.000	52,00%
1.60	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Molduras en Aberturas Fachadas)."	Unidad	25	190.000	4.750.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.61	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2	532.000	1.064.000		2,00	2,00	0	1.064.000	1.064.000	100,00%
1.62	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2	280.000	560.000		1,50	1,50	0	420.000	420.000	75,00%
1.63	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal).	Unidad	2	190.000	380.000			0,00	0	0	0	0,00%

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.64	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5	240.000	1.200.000		2,00	2,00	0	480.000	480.000	40,00%
1.65	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Copones Fachada Principal).	Unidad	5	140.000	700.000		3,00	3,00	0	420.000	420.000	60,00%
1.66	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5	72.000	360.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.67	72131601-013	"Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Rejerías Planta Baja y Planta Alta; en balcones, terraza y aberturas)."	Unidad	24	650.000	15.600.000		20,00	20,00	0	13.000.000	13.000.000	83,33%
1.68	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Herrería Planta Baja y Planta Alta; en balcones, terraza y aberturas).	Unidad	10	650.000	6.500.000		5,00	5,00	0	3.250.000	3.250.000	50,00%
1.69	72102601-9998	"Restauración de pasamanos de madera (correspondiente a Balcones y Terraza)."	Metro lineal	17,6	250.000	4.400.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.70	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60)."	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.71	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración. (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50 x0.60).	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.72	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60).	Unidad Medida Global	1	72.000	72.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.73	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60)."	Metros cuadrados	6,64	240.000	1.593.600		2,50	2,50	0	600.000	600.000	37,65%
1.74	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64	140.000	929.600		2,80	2,80	0	392.000	392.000	42,17%
1.75	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64	72.000	478.080			0,00	0	0	0	0,00%
1.76	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000		1,00	1,00	0	240.000	240.000	100,00%
1.77	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63).	Unidad Medida Global	1	140.000	140.000		1,00	1,00	0	140.000	140.000	100,00%
1.78	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1	72.000	72.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.79	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	220,55	45.000	9.924.750		215,00	215,00	0	9.675.000	9.675.000	97,48%
1.80	72131601-008	"Liberación de revoques en mal estado (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	44,11	40.000	1.764.400		42,00	42,00	0	1.680.000	1.680.000	95,22%
1.81	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)(Incluye resanado de microfisuras).	Metros cuadrados	44,11	180.000	7.939.800		40,00	40,00	0	7.200.000	7.200.000	90,68%
1.82	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapití)."	Metros cuadrados	220,55	72.000	15.879.600			0,00	0	0	0	0,00%
1.83	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección. Ver Esp. Téc. (Rejerías muralla Calles Tte. Fariña y Parapití).	Metros cuadrados	139,26	40.000	5.570.400		120,00	120,00	0	4.800.000	4.800.000	86,17%
1.84	72102602-001	Conservación de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. (Fachadas)	Unidad	44	700.000	30.800.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.85	72102602-001	Conservación de cortinas metalicas en ventanas	Unidad	6	750.000	4.500.000		2,00	2,00	0	1.500.000	1.500.000	33,33%

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs.	Total en Gs	Avance físico en cantidad			Monto de Certificado en Gs.			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	
1.86	72131601-013	Limpieza en húmedo con agua desionizada por medio del rociado continuo a fin de desprender las suciedades superficiales.(Piedras. Mármol Blanco. 100% de la Superficie)	Metros cuadrados	13,94	90.000	1.254.600		6,00	6,00	0	540.000	540.000	43,04%
1.87	72102802-001	"Reintegración en sectores con fisuras, roturas y/o ausencia de material. (Mármol Blanco)"	Metros cuadrados	5,57	180.000	1.002.600			0,00	0	0	0	0,00%
1.88	72102802-002	Resanado de las juntas. Tratamiento localizado (Mármol Blanco)	Metros cuadrados	13,94	30.000	418.200			0,00	0	0	0	0,00%
1.89	72102802-003	Impermeabilización de cornisa en su cara superior. Planta Baja y Planta Alta.	Metro lineal	120,28	80.000	9.622.400		65,00	65,00	0	5.200.000	5.200.000	54,04%
1.90	72102802-004	"Pintura al latex (color a definir por la fiscalización) sectores agregados - bloque 1950 y posteriores"	Metros cuadrados	610	50.000	30.500.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.91	72102802-005	Pintura hidro transpirante, ídem al original verificada según los estudios de recuperación pictórica, aplicación de protección con xiloxano.- (muros de fachadas).	Metros cuadrados	591,99	70.000	41.439.300			0,00	0	0	0	0,00%
1.92	72102802-001	Liberación de bases de equipos de A.A.	Unidad	4	700.000	2.800.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.93	72102802-001	Reintegración de faltantes en bovedillas	Unidad	2	100.000	200.000			0,00	0	0	0	0,00%
1.94	72102802-001	"Aislación de terraza transitable con membrana asfáltica 4mm según descripción (Ver EETT)"	Metros cuadrados	65,65	750.000	49.237.500			0,00	0	0	0	0,00%
1.95	72102802-001	Provisión y colocación de platos de desague (Ver EETT)	Unidad	4	800.000	3.200.000			0,00	0	0	0	0,00%
					Monto Total en Gs.	1.199.500.000	Monto certificado			0	748.604.420	748.604.420	62,41%

Contratista: _____

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante

Fiscal de Obras: _____

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

ACTA DE MEDICIÓN Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Avance físico en cantidad		
					Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1.1	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS - DOCUMENTAL Y FOTOGRAFICO FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA 10 de la Resolución 549/2021)NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form.)	Mes	3		1,00	1,00
1.2	72131601-002	REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS - FINAL DE OBRA FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CU LTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
1.3	72131601-002	PROSPECCIONES ESTRATIGRAFICAS (PINTURAS MURALES) INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA (conforme a Form.10 de la Resolución 549/2021) NACIONAL DE CULTURA	Unidad	6		6,00	6,00
1.4	72131601-002	Cateos en muros originales (a definir por la fiscalización) FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA	Unidad	5		5,00	5,00
1.5	72131601-002	Vallado y protección de Obras. H.:2,00 mts.	Metros cuadrados	75		75,00	75,00
1.6	72131601-002	Obrador, taller y almacen de restauración	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
1.7	72131601-002	Provision y colocacion de Cartel de Obras según exigencias de la fiscalización.Medidas 2,50 x 3,23 mts. Iluminación con dos reflectores.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
1.8	72131601-002	Provision y colocacion de Carteles de Seguridad.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
1.9	72131601-002	Montaje y Desmontaje de andamios	Unidad Medida Global	1		0,50	0,50
1.10	72131601-002	Alquiler de Andamios y Puntales	Mes	3		1,00	1,00
1.11	72131601-013	Limpieza general de obra	Mes	3		1,00	1,00
1.12	72102802-001	Resistografias de los elementos constitutivos de la estructura del techo INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)	Unidad	20		15,00	15,00
1.13	72102802-001	Conservacion Preventiva: Fumigacion de cielorraso técnico (espacio entre cielorrasos y techos) contra xilofagos	Unidad Medida Global	1		0,70	0,70
1.14	72102802-001	"Eliminación de vegetación (macroflora). Incluye inyeccion con biocida, fumigación exterior y eliminacion de raices en el sector afectado."	Unidad	5		5,00	5,00
1.15	72102305-002	Desmonte, mantenimiento y recolocacion de aires acondicionados a reubicar. Incluye la alimentación, la totalidad de los accesorios y elementos que lo componen, canalizaciones necesarias, verificación y prueba de equipos, hasta su funcionamiento.	Unidad	18		6,00	6,00
1.16	72102802-001	"Desmontaje y adecuación de cables, conductos y otros elementos de instalaciones ubicados en cornisas y otros elementos de la fachada del inmueble."	Metro lineal	65		50,00	50,00
1.17	72102802-001	Restauración de muros y revoques en sectores afectados por el traslado de equipos y otros elementos existentes en fachadas.	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
1.18	72131601-013	Limpieza Final de Obra,incluye retiro de todos los equipos, maquinarias y materiales del sitio.	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
1.19	72101601-001	Liberacion de manto de cubierta (tejas) con recuperación, incluyendo su posterior clasificación y limpieza para reintegración.	Metros cuadrados	557		540,00	540,00
1.20	72101601-001	Liberacion de aislacion existente en techo sin recuperación.	Metros cuadrados	557		540,00	540,00
1.21	72101601-001	Liberación de manto de cubierta: tejuelitas y/o tejuelones en mal estado a ser sustituidos (se calcula hasta un 10% del total de la medición del manto de cubierta a ser certificado según ejecucion).	Metros cuadrados	55,7		54,00	54,00
1.22	72101601-001	Reintegración de manto de cubierta (hasta un 10% de la superficie total de cubierta) de tejuelones y/o tejuelitas a ser sustituidas.	Metros cuadrados	55,7		54,00	54,00
1.23	72101601-001	Reintegración de aislacion membrana asfaltica de 4 mm homologada	Metros cuadrados	557		540,00	540,00
1.24	72101601-001	Reintegración de tejas (recuperación de tejas existentes + 30% de superficie aproximada de sustitución de tejas). Incluye clasificacion de tejas existentes, limpieza y sanitación.	Metros cuadrados	557		540,00	540,00
1.25	72101603-001	Liberación de canaletas existentes en aleros, embutidas, limahoyas y bajantes pluviales sin recuperación	Unidad Medida Global	1		0,80	0,80
1.26	72101603-001	"Provision y colocacion de canaletas en aleros desarrollo 60 cm de chapa galvanizada Nº24 con protección de pintura base poliuretano"	Metro lineal	129,23		105,00	105,00
1.27	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas embutidas Nº20 desarrollo 1.00 metro (diseño a definir con la Fiscalización posterior a prospecciones) con proteccion de pintura base poliuretano. Incluye albañileria	Metro lineal	57,16		49,00	49,00
1.28	72101603-001	Provision y colocacion de canaletas en limahoyas Nº20 con un desarrollo de 1.00 metro, con proteccion de pintura de base poliuretano	Metro lineal	10,18		7,00	7,00
1.29	72101603-001	"Provision y colocacion de bajantes pluviales de 150 mm (pvc) externas incluyendo todos sus accesorios-. Desarrollo conforme a indicaciones de fiscalización"	Metro lineal	129,30		27,00	27,00
1.30	72102802-001	Análisis laboratorial de la materialidad y dosificación de revoques y mezcla de asiento de los muros	Unidad	6		0,00	0,00

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

ACTA DE MEDICIÓN Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Avance físico en cantidad		
					Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1.31	72102802-001	"Análisis laboratorial de la materialidad y dosificación de elementos ornamentales y decorativos"	Unidad	4		0,00	0,00
1.32	72102802-001	"Prospecciones pictóricas en los muros y elementos decorativos y ornamentales INCLUYENDO INFORME FIRMADO POR PROFESIONAL INCLUIDO EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA (conforme a Form. 10 de la Resolución 549/2021)"	Unidad	6		4,00	4,00
1.33	72102802-001	Liberación de totem mas mastiles	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
1.34	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la reparación de revoques y preparado de la superficie para la pintura de terminación. Ver Esp. Tec.	Metros cuadrados	1.201,99		980,00	980,00
1.35	72131601-008	Liberación de revoques en mal estado (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3		105,00	105,00
1.36	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muros en Fachada).	Metros cuadrados	165,3		120,00	120,00
1.37	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27		65,00	65,00
1.38	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27		70,00	70,00
1.39	72131601-012	Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Baja) y (Restauración de Entablamento Planta Baja)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	73,27		0,00	0,00
1.40	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01		45,00	45,00
1.41	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)	Metro lineal	47,01		45,00	45,00
1.42	72131601-012	"Pintura color a definir en obra por la fiscalización del tipo hidrorrepelente (Restauración de Cornisa Inferior Planta Alta) y (Restauración de Entablamento Planta Alta)(incluye cornisa, denticulo y mensulas)"	Metro lineal	47,01		0,00	0,00
1.43	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72		25,00	25,00
1.44	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta) y/o sustitución de piezas"	Metros cuadrados	27,72		13,00	13,00
1.45	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres Planta Baja y Planta Alta)."	Metros cuadrados	27,72		0,00	0,00
1.46	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4		22,00	22,00
1.47	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1).	Metros cuadrados	26,4		22,00	22,00
1.48	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Balaustres en Expansión de Galería PBL1)."	Metros cuadrados	26,4		0,00	0,00
1.49	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilares y Capiteles Galería)."	Unidad	8		8,00	8,00
1.50	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilares y Capiteles Galería)."	Unidad	8		3,00	3,00
1.51	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilares y Capiteles Galería)."	Unidad	8		0,00	0,00
1.52	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5		5,00	5,00
1.53	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5		3,00	3,00
1.54	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Pilastras Almohadilladas y Capiteles)."	Unidad	5		0,00	0,00
1.55	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Serliana)."	Unidad	4		2,00	2,00
1.56	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Serliana).	Unidad	4		2,00	2,00
1.57	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Serliana)."	Unidad	4		0,00	0,00
1.58	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas)."	Unidad	25		15,00	15,00
1.59	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Restauración de Molduras en aberturas Fachadas).	Unidad	25		13,00	13,00
1.60	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Restauración de Molduras en Aberturas Fachadas)."	Unidad	25		0,00	0,00
1.61	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2		2,00	2,00
1.62	72102802-001	"Resanado de las microfisuras y restauración (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal)."	Unidad	2		1,50	1,50
1.63	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Molduras en Escalera de Mármol Fachada Principal).	Unidad	2		0,00	0,00

CARAGUATAY S.A
RUBEN CARDOZO FARIÑA

Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

ACTA DE MEDICIÓN Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.

Localidad: Asunción
Departamento: Central

Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Avance físico en cantidad		
					Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1.64	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5		2,00	2,00
1.65	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Copones Fachada Principal).	Unidad	5		3,00	3,00
1.66	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Copones Fachada Principal)."	Unidad	5		0,00	0,00
1.67	72131601-013	"Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Rejerías Planta Baja y Planta Alta; en balcones, terraza y aberturas)."	Unidad	24		20,00	20,00
1.68	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección final. Ver Esp. Téc. (Herreria Planta Baja y Planta Alta; en balcones, terraza y aberturas).	Unidad	10		5,00	5,00
1.69	72102601-9998	"Restauración de pasamanos de madera (correspondiente a Balcones y Terraza)."	Metro lineal	17,6		0,00	0,00
1.70	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60)."	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
1.71	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración. (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50 x0.60).	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
1.72	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados pequeños 0.50x0.60).	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
1.73	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60)."	Metros cuadrados	5,64		2,50	2,50
1.74	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64		2,80	2,80
1.75	72131601-012	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados medianos 1.23x0.60).	Metros cuadrados	6,64		0,00	0,00
1.76	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
1.77	72102802-001	Resanado de las microfisuras y restauración (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0. 63).	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
1.78	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Ornamentos en Antepechos de Ventanas y Balcón Exedra Planta Baja) (medallones ovalados grandes 2.13x0.63)."	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
1.79	72102802-001	"Retiro de las capas de pintura para la preparación de la superficie a pintar (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapiti)."	Metros cuadrados	220,55		215,00	215,00
1.80	72131601-008	"Liberación de revoques en mal estado (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapiti)."	Metros cuadrados	44,11		42,00	42,00
1.81	72131601-008	Reintegración de Revoques (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapiti)(incluye resanado de microfisuras).	Metros cuadrados	44,11		40,00	40,00
1.82	72131601-012	"Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente (Muralla Calles Tte. Fariña y Calle Parapiti)."	Metros cuadrados	220,55		0,00	0,00
1.83	72131601-013	Limpieza mecánica de todos los elementos, metálicos de sujeción desengrasado e inhibición y protección. Ver Esp. Téc. (Rejerías muralla Calles Tte. Fariña y Parapiti).	Metros cuadrados	139,26		120,00	120,00
1.84	72102602-001	Conservación de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. (Fachadas)	Unidad	44		0,00	0,00
1.85	72102602-001	Conservación de cortinas metalicas en ventanas	Unidad	6		2,00	2,00
1.86	72131601-013	Limpieza en húmedo con agua desionizada por medio del rociado continuo a fin de desprender las suciedades superficiales.(Piedras. Mármol Blanco. 100% de la Superficie)	Metros cuadrados	13,94		6,00	6,00
1.87	72102802-001	"Reintegración en sectores con fisuras, roturas y/o ausencia de material. (Mármol Blanco)"	Metros cuadrados	5,57		0,00	0,00
1.88	72102802-002	Resanado de las juntas. Tratamiento localizado (Mármol Blanco)	Metros cuadrados	13,94		0,00	0,00
1.89	72102802-003	Impermeabilización de cornisa en su cara superior. Planta Baja y Planta Alta.	Metro lineal	120,28		65,00	65,00
1.90	72102802-004	"Pintura al latex (color a definir por la fiscalización) sectores agregados - bloque 1950 y posteriores"	Metros cuadrados	610		0,00	0,00
1.91	72102802-005	Pintura hidro transpirante, idem al original verificada según los estudios de recuperación pictorica, aplicación de protección con xiloxano.- (muros de fachadas).	Metros cuadrados	591,99		0,00	0,00
1.92	72102802-001	Liberación de bases de equipos de A.A.	Unidad	4		0,00	0,00
1.93	72102802-001	Reintegración de faltantes en bovedillas	Unidad	2		0,00	0,00
1.94	72102802-001	"Aislación de terraza transitable con membrana asfáltica 4mm según descripción (Ver EETT)"	Metros cuadrados	65,65		0,00	0,00
1.95	72102802-001	Provisión y colocación de platos de desagüe (Ver EETT)	Unidad	4		0,00	0,00

Contratista:

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Fiscal de Obras:

Arq. GILDA URBIETA, MSc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J Nº 3521

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RI JUÁI

Licitación Pública Nacional Nº SBE 01/2023 - ID: 434659

Contrato Nº 11-23

"TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS"

Certificado de Obra Nº 01

Periodo de Acta de Medición desde 21/11/2023 hasta 22/12/2023

Contratista: CARAGUATAY S.A.
Representante Legal: Ing. Rubén Cardozo F.
Localidad: Asunción
Departamento: Central
Fiscalización: Arq. Gilda Urbieta - FADA
Fecha: 22/12/2023

% Avance Físico Financiero Ofertado:	28,11%
% Avance Físico Financiero Ejecutado:	62,41%
% Comparativo: (+N% o -N%):	34,30%

CURVA DE INVERSIONES

		AVANCE FINANCIERO				AVANCE %				DESVÍO %	
		PREVISTO Gs.		EJECUTADO Gs.		PREVISTO		EJECUTADO			
DIAS	CERTIFICADO N°	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	EJECUTADO - PREVISTO	
0		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
30	1	337.179.450	337.179.450	748.604.420	748.604.420	28,11%	28,11%	62,41%	62,41%	34,30%	34,30%
60	2	523.941.600	861.121.050			43,68%	71,79%				
90	3	338.378.950	1.199.500.000			28,21%	100,00%				
TOTALES		1.199.500.000		748.604.420		100,00%		62,41%			



Contratista: _____
CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Fiscal de Obras: _____
Arq. GILDA URBIETA, Msc
Perito Judicial Profesional Especializado
en Restauración y Conservación de Bienes
Arquitectónicos y Monumentales
Mat. C.S.J. Nº 3521

CARAGUATAY S.A.
SERVICIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Tte. Cnel. Cirilo Gill esq.
Sargento Primero Manuel Benitez

Telef: (021) 613 386
Asunción - Paraguay
e-mail: constructoracaraguataysa@gmail.com

RUC: 80011849-9
TIMBRADO: 16499152
Fecha Inicio Vigencia: 27/06/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024

FACTURA

001-001 Nº 0001497

FECHA DE EMISION: 22 de diciembre de 2023 — CONDICIÓN DE VENTA CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Sindicatura General de Quiebras — R.U.C.: 80099391-8

DIRECCION: Parapiti Nº 1027 esq. Tte. Farina

NOTA DE REMISION Nº: — FECHA: — TELEF.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LPN-SBE Nº 01/2023 Trabajo de con				
	servacion de Techos y Restauracion de				
	Fachadas--Sindicatura General de Quiebras				
	Asunción-ID 434659 Contrato Nº 11/2023				
	Certificado Nº 01: 748.604.420				748.604.420
	Fondo de Reparo 5%: 37.430.221				
SUB TOTALES					748.604.420

TOTAL A PAGAR: Setecientos Cuarenta y ocho millones seiscientos cuatro mil cuatrocientos veinte — 748.604.420

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 68.054.947 TOTAL IVA: 68.054.947

INDUSTRIA GRÁFICA "COLORES" de Andrés Alfredo Estigarribia Medina
RUC: 2356626-4 - Río Montelindo c/ Avda. Von Polesky- Tel: 021 941 136 - Villa Elisa - Paraguay
Céd. de Hab. Nº 2389 / 2 Tal. 50x3 del 0001476 al 0001575 / 06-2023

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 633608

NRO. CERTIFICADO: 412510

FECHA EMISION: 06-12-2023

VENCIMIENTO: 14-01-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80011849

Nro. Certificado: 412510

Razon Social: CARAGUATAY SA

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha de Inscripcion: 17-08-1990

Cantidad de Asegurados: 12

Nro. Patronal(es): 0002-40-0644 -

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270167615799

FORM.427-1

FECHA 19/12/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80011849	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	CARAGUATAY SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 18/01/2024

NÚMERO DE CONTROL : 88DD07F8

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal