Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

País: Paraguay
Código y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Código y nombre del proy.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Tipo de solicitud:
□ Transferencia Directa de efectivo
□ Reembolso
x Pago Directo

Nro solicitud : 143/2024

| Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración | Codificación para el PNUD | | | | | | PRESENTACION DE INFORMACION | | | | SOLICITUDES/AUTORIZACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voucher | Cuenta | Donante | Agencia de Implementación | Actividad | Fuente | Suma autorizada MM-MM AAAA A | Gastos reales del proyecto B | Gastos aceptados por el PNUD C | Saldo al 31 de diciembre del 2023 D = A - C | Período y suma de la nueva solicitud correspondiente AL 2024 E | Suma autorizada F | Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar) G = D + F |
| SINTEC SA / Certificado de Obra No. 8 - Mobiliario Interior Saltos del Guaira - Factura 001-001-0001666 | FA14311-H-K-1666-42405 | 72220 | 1040 | 334 | 2 | 30071 | | | | | 664 145.800 | | |
| TOTAL | | | | | | | G0 | G0 | 0 | G0 | G664.145.800 | G0 | G0 |

CERTIFICACIÓN

Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 29-07-24.

Nombre: JUAN JOSE MARTINEZ

Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello:

Abg. Juan José Martínez Aguiar
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por:

Nombre y firma:

Cargo

Fecha

| Con cargo a las cuentas | Información de liquidación |
|---|---|
| | |

SOLO PARA USO DEL UNFPA
Nuevo disponibilidad de fondos (G-D)

EVANINAM

Total

itaú

Configuraciones Salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROYRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

# Cargar Planes de Retenciones

El código de la última retención guardada es: 39576

## Proveedor

| | |
|---|---|
| Situación: | Contribuyente |
| RUC: | 80002907 - 0 |
| Nombre: | SINTEC SA |
| Domicilio: | CIENCIAS VETERINARIAS No.207 |

## Transacción

| | |
|---|---|
| Condicion de Compra: | Crédito |
| Cuotas: | 1 |
| Número de Comprobante de Venta: | 001-001-0001666 |
| Fecha de Comprobante de Venta: | 25/07/2024 |
| Número de Timbrado: | 17257617 |

## Detalle

| | |
|---|---|
| Cantidad de Items: | 1 |
| Tasa: | 10% |
| Moneda: | PYG |
| Monto de la factura: | 664.145.800 |
| Descripción: | Certificado 8 Mobiliario Interior Saltos del Guaira |

Cancelar Guardar cambios Confirmar

itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

# Cargar datos de Retenciones

## Informado

Situación: Seleccione una opción

RUC:

Tipo de Identificación: Seleccione una opción

Número de Identificacion:

Nombre:

Domicilio:

Dirección:

Correo Electrónico:

Teléfono:

País de Origen: Seleccione una opción

## Transaccion

Condición de Compra: Seleccione una opción

Cuotas: 0

Número de Comprobante de Venta:

Fecha de Comprobante de Venta:

Número de Timbrado:

## Detalle

Cantidad de ítems:

Tasa: Seleccione una opción

Moneda: Seleccione una opción

Monto de la factura:

Descripción:

Servicio de atención al cliente
(021) 617-1018

Lunes a Viernes de 7:30 hs. a 19:00 hs.
Sábados de 8:00hs. a 14:00 hs.

E-mail
sac.bancaempresarial@itau.com.py

**SINTEC**
**SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.**
Ciencias Veterinarias Nº 207 - Km. 10
Telefax: (021) 502 034
San Lorenzo - Paraguay
E-mail: sintec@sintec.com.py

**TIMBRADO Nº 17257617**
Fecha inicio vigencia: desde el 31 de Mayo de 2024 hasta el 31 de Mayo de 2025
**R.U.C.: 80002907 - 0**

# FACTURA

Nº 001-001- 0001666

FECHA DE EMISIÓN, 25 DE Julio DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Proyecto Par/97/021 PNUD R.U.C.: 77777701-0

DIRECCIÓN: Mariano Roque Alonso y Tesianova TEL.: 021 481513

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO (  ) CRÉDITO ( X)**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| GL | Certificado Nº 8 s/ contrato | | | | |
| | 07/2022 Provisión y Monta | | | | |
| | je del Equipamiento Mobilia | | | | |
| | rio Interior para el Palacio | | | | |
| | de Justicia Salto del Guaira | | | | 664.145.800 |

**SUB TOTAL:** 42405

**TOTAL A PAGAR** (En letras guaraníes): Seiscientos sesenta y cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos — 664.145.800

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) ——— (10%) 60.376.891 **TOTAL IVA:** 60.376.891

IMPRENTA CHACO S.R.L. - Habil. de Imprenta Nº 1224 - Miciades de la Paz Giménez (Ex Ypané) Nº 1826 e/ 8 de Diciembre y Acá Carayá
SOM7-F-01-310524 Fernando de la Mora - Paraguay - R.U.C.: 80016561-6 - Cel. WhatsApp 0981 448 410 - 0994 206 258 - E.mail: imprentachaco@gmail.com
ORIGINAL: Q. Blanco - COMPRADOR - DUPLICADO: Q. Amarillo - ARCH. TRIB.-No válida como Crédi Fiscal - TRIPLICADO: Q. Celeste - CONTABILIDAD
2 Tal. 50X3 - 0001651-0001750 - MAYO 2024.-

Asunción, 25 de Julio de 2024

**A: Corte Suprema de Justicia - PAR/97/021**
**DE: SINTEC S.A. RUC: 80002907-0**

SOLICITUD DE RETENCION A LA FACTURA Nº 001-001-0001666

| | LOCALES | | LOCALES | |
|---|---|---|---|---|
| | **PERSONAS FISICAS** | **PERSONAS JURIDICAS** | **PERSONAS FISICAS** | **PERSONAS JURIDICAS** |
| **RETENCION IVA** | | **X** | | |
| **RETENCION RENTA** | | **X** | | |
| **SIN RETENCION** | | | | |

**NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO:** Aníbal Da Silva Vendeuvre

**CEDULA DE IDENTIDAD: 2.138.812**

**FIRMA DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO**.....

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

**SELLO DE LA EMPRESA**

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

**DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ**

**UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021**

**Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA.** **Fecha: 29 de Julio**
**N° de páginas: 1 + Anexos** **NOTA Nro. 162/2024**

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Abog. Juan José Martínez.**
Director General de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

**Arq. Juan Pablo Chamorro**
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Abg. Juan José Martínez Báez
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD.

Referencia: Pago del **Certificado de Obras N° 08 – enero a marzo 2024.** Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de SALTO DEL GUAIRA – Contrato N° 07/2022.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago del **Certificado de Obras N° 08 – enero a marzo 2024**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.3 del Contrato N° 07/2022 de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **SINTEC S.A.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto a pagar del **Certificado de Obras N° 08 – enero a marzo 2024** es de:

**Gs. 664.145.800.-** guaraníes Quinientos Veinticuatro millones Dos mil Cuatrocientos Noventa y Dos.

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica la ejecución de los trabajos y su adecuación a los términos de referencia de la contratación, el porcentaje de avance de los trabajos conforme a los montos certificados llega al **100,00%** del Contrato 07/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y el resumen del certificado.

Atentamente.

Hecho por: J.P.Ch.

Original PNUD
1ª. Copia : Unidad de Gerenciamiento

Palacio de Justicia M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción – Paraguay

Asunción, 25 de Julio de 2024

Señores: **PROYECTO PAR/97/021**

**PROGRAMA DE INSFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD**

**Presente**

**REF.:** ENTREGA FACTURA

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el fin de hacerle entrega y solicitar el pago de la Factura Nº 001-001-0001666 correspondiente al contrato Nº 07/2022 "**PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA".**

Adjuntamos la Nota de pedido de Retención y la copia autenticada de dicha factura.

Agradeciendo la atención, me despido atentamente.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

ING. ANIBAL DA SILVA
P/ SINTEC S.A.

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

RECIBIDO POR Liliana Casco
25/07/24 14:15

Asunción, 4 de abril de 2024.

A: Econ. Alberto Martinez Franco.
Director Nacional de Proyecto PAR/97/021
Director de Planificación t Desarrollo de la CSJ.

**Ref**: Contrato N° 07/2022 Provisión y montaje de Equipamiento Mobiliario interior para el Palacio de Justicia de Saltos Del Guaira.

Por la presente hacemos entrega y solicitamos el pago del certificado N° 8 del contrato de referencia.

Sin otro particular le saludo atentamente.

ING ANIBAL DA SILVA

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

RECIBIDO POR Liliana Cáceres
04-04-2024 Hora 13:00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CSJ / PNUD

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO 07/2022 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA.

Contratista: SINTEC S.A. — Fiscalización: Ing. Alberto Rolón

## RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 8 (ocho)

| Concepto | Monto Total (Gs.) | Acumulado Anterior | | Presente Certificado | | Acumulado Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto (Gs.) | % | Monto (Gs.) | % | Monto (Gs.) | % |
| Monto Total del Contrato Certificado de Obra Nº: 8 | 7.099.570.400 | 6.318.222.400 | 88,99% | 781.348.000 | 11,01% | 7.099.570.400 | 100,00% |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Totales | | Acumulado Anterior | | Presente Certificado | | Acumulado Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | Monto (Gs.) | Monto (Gs.) | % | Monto (Gs.) | % | Monto (Gs.) | % |
| Devolución del Anticipo | 10% | 709.957.040 | 631.822.240 | 88,99% | 78.134.800 | 11,01% | 709.957.040 | 100,00% |
| Retención Caucional | 5% | 354.978.520 | 315.911.120 | 88,99% | 39.067.400 | 11,01% | 354.978.520 | 100,00% |
| Otras Deducciones | | | | | | | | |
| Total Deducciones | | 1.064.935.560 | 947.733.360 | 88,99% | 117.202.200 | 11,01% | 1.064.935.560 | 100,00% |

| | |
|---|---|
| Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.) | 664.145.800 |
| Son Guaranies: seiscientos sesenta y cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos | |

| Ing. Anibal Da Silva<br>SINTEC S.A. | Ing. Alberto Rolón<br>Fiscal de Obras | Ing. DARDO GONZALEZ BARUA<br>SUPERVISOR DE OBRAS<br>PNUD/CSJ<br>Supervisor de Obra<br>Unidad de Gerenciamiento PAR/97/021 | Coordinador<br>Lic. JUAN PABLO CHAMORRO S.<br>COORDINADOR GENERAL<br>Proyecto PAR/97/021<br>CSJ/PNUD |
|---|---|---|---|

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Alberto G. Rolón F.
Ingeniero Civil