Emmanuel Ingeniería

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 169.749.305.-

INICIO DE OBRA: 11/05/2026
CONCLUSIÓN: 25/05/2026

OBRA: CONTRATO N° 30/2026 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS CALLES: PUBLICA EXISTENTE DE LA CÑIA. 5° YATAITY Bo SAN ANTONIO; CALLE 4 DE OCTUBRE DE LA CÑIA. 5° YATAITY Bo SAN MIGUEL; CALLE SANTA ISABEL DE LA CÑIA. 9° ROJAS CAÑADA Bo SAN JOSE" LOTE 2, CON ID N°482311.-

Menor cuantía nacional N° 21/2026.-

Ítems del llamado "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS CALLES: PUBLICA EXISTENTE DE LA CÑIA. 5° YATAITY Bo SAN ANTONIO; CALLE 4 DE OCTUBRE DE LA CÑIA. 5° YATAITY Bo SAN MIGUEL; CALLE SANTA ISABEL DE LA CÑIA. 9° ROJAS CAÑADA Bo SAN JOSE" LOTE 2, CON ID N°482311.-

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

AVANCE DE OBRA

Ejecutado presente certificado	100%
Avance de Obra	100%

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el Cert. Ant. (c)	Acum. hasta el presente Cert. (d)=(a)+(b)+(c)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	MONTO TOTAL: Monto del Presente Certificado
Lote 2 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SANTA ISABEL DE LA CÑIA 9 ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSE						-						
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.040,00	2.200	4.488.000	2.040,00			2.040,00	100%	4.488.000
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.165.900	2.331.800	2,00			2,00	100%	2.331.800
3	72101703-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	510,00	38.830	19.803.300	510,00			510,00	100%	19.803.300
4	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.040,00	62.500	127.500.000	2.040,00			2.040,00	100%	127.500.000
5	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.040,00	2.700	5.508.000	2.040,00			2.040,00	100%	5.508.000
6	72101703-003	MURO DE PBC DE ANCHO: 0,40 MTS. , LARGO: 8 MTS., ALTURA: 0,50 MTS.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,80	678.100	3.254.880	4,80			4,80	100%	3.254.880
7	72131601-012	PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	127,50	7.430	947.325	127,50			127,50	100%	947.325
8	72131601-013	LIMPIEZA FINAL RETIRO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.040,00	2.900	5.916.000	2.040,00			2.040,00	100%	5.916.000
		Precio Total				**169.749.305**						**169.749.305**

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	
TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 1	169.749.305
FONDO DE REPARO = (5%)	8.487.465
TOTAL GENERAL	161.261.840

El monto total del Certificado de Avance de Obra N°1 es de guaraníes Ciento sesenta y un millones doscientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal	Firma y cargo Responsable Contratante	Firma y cargo Responsable Contratante

Emmanuel Ingeniería RUC.4.042.062-3

ARQ. LUIS VILLALBA Fiscal de Obras

ARQ. LUIS VILLALBA Fiscal de Obras