**ANDE**

**LPN ANDE N° 1547/2020**
**ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION**



# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

| | |
|---|---|
| EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución |

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DD/MLD/1547/2020/2021/000172

N° SAP:

Estado : Provisorio

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **920.000** |
| Mes / Año : | 7/2021 |

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OET |
| 1 | OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000250 | 0,0000 | 0,0000 | 22,3655 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,3655 |
| 2 | OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000286 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2428 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2428 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 36,6083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,608300 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 36,608300 |
| Total Mano de Obra G.: | 33.679.636 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 30.820 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.128.268 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 5.200.892 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **40.008.796** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: _____ | Jefe Unidad Administrativa: _____ |
| Firma: _____ | Firma: _____ |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... |

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.