DC INGENIERIA S.A.

Juan B. Rivarola Matto N° 6067 e/
R.I. 2 de Mayo y R .I. 3 Corrales
Asunción – Paraguay
Teléfono: +59521-608729
www.dcingenieria.com.py

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE.

Encarnación, 08 de Junio de 2021

Señor.
Ing. Félix Sosa
Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente.

Ref. Contrato Nº 8059/2020 LPN ANDE N° 1547/2020, ID - 374119. "Ejecución de trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el territorio nacional, bajo de modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4). ITEM 43 – Encarnación, en la Modalidad HHP1"

Atención: Agencia Regional Encarnación.

De Nuestra Mayor Consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar la Liquidación Proforma correspondiente a los trabajos realizados en el mes de FEBRERO del 2.021 en la modalidad HHP1 MEJORAS del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN Nº:** 1547/2020
- **MES:** FEBRERO **AÑO:** 2021
- **TIPO DE TRABAJO:** MEJORAS.
- **CONTRATO Nº:** 8059/2020
- **ITEM:** 43 - HHP1
- **SECCION DE DISTRIBUCION:** ENCARNACION.

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Ing. Gustavo Ramirez (021 612 944)** o el Sr. **Cristian Mora (021 612 944)** para la emisión y entrega de la Factura Legal Correspondiente.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ramon Acosta
Registro Profesional
N°8495 CAT B

Arístides Ramón Acosta.
Representante Técnico
C.I. N°: 1.271.230
Reg. ANDE Cat. B N° 8.495

Administración Nacional de Electricidad
SECCIÓN COMERCIAL ENCARNACIÓN
DR/ARI 1
MESA DE ENTRADA
EXP DR/ARI 1: 611

Escaneado con CamScanner

EMPRESA DC INGENIERIA SA

DC INGENIERIA S.A.

DIRECCIÓN: Juan Rivarola Matto 6067 c/ RI 1 - 2 de Mayo - TELEF: 612-944

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC 80036201-7
N° 1756

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI1/611/2021 – DC ING. S.A

A	**: DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR (DR/RS)**
LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 43**
PROVEEDOR	**: DC ING. S.A**
CONTRATO N°	**: 8059/2020**
MODALIDAD	**: HHP1 – MEJORAS**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 1-7: Sección de Distribución Encarnación., del mes de Febrero/2021**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 69.564.191 (Guaraníes: Sesenta y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y un).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-000000	64.924.902 -	MANO DE OBRA
000-000-000000	4.639.289 -	PROVISION MATERIALES
000-000-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**69.564.191-**

OBSERVACIÓN: .....

A su consideración, atentamente.

Ing. Ricardo Rondelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR/ARI

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ...20/..03/21.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.1 - ENCARNACION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: DC INGENIERIA S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Encarnación

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI2/1547/2020/2021/000014

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	980.000
Mes / Año :	2/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ARI2/1547/2020/2021/000035	2,3623	3,6000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0743
2	OET/DR/ARI2/1547/2020/2021/000041	0,0000	0,0000	4,8151	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8151
3	OET/DR/ARI2/1547/2020/2021/000042	1,6620	0,0000	28,8018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,4638
4	OET/DR/ARI2/1547/2020/2021/000053	0,0000	0,0000	4,3670	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3670
5	OET/DR/ARI2/1547/2020/2021/000066	0,0000	0,0000	7,6435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6435
6	OET/DR/ARI2/1547/2020/2021/000067	1,3290	0,0000	4,0220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3510
7	OET/DR/ARI2/1547/2020/2021/000068	3,7437	2,4000	0,3915	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5352
	Total =	9,0970	6,0000	50,1529	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,249900

Total HHP:	66,249900
Total Mano de Obra G.:	64.924.902
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.639.289
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**69.564.191**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Ing. Eric Urbina
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE
18/08/21.

Ing. Ricardo Rondelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR/ARI

ANDRO SMOD

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:

Escaneado con CamScanner