CERTIFICADO N° 2

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
LCD. N° 28/2022 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta en la Calle 7 del Barrio Padre Carlos Wickel"con ID: 415.679	
Contrato N° 35/2022	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	9/12/2022
FECHA DE INICIO	7/10/2022
DÍAS TRASCURRIDOS:	63 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**											
		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2,576.00	1,430	3,683,680	2576.00	0.00	2576.00	3,683,680	-	3,683,680	100.00%
		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2,576.00	31,000	79,856,000	0.00	816.00	816.00	-	25,296,000	25,296,000	31.68%
		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	655.00	90,000	58,950,000	300.00	170.00	470.00	27,000,000	15,300,000	42,300,000	71.76%
		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	48.00	248,000	11,904,000	18.00	9.00	27.00	4,464,000	2,232,000	6,696,000	56.25%
		Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	54.00	38,843	2,097,522		18.00	18.00	-	699,174	699,174	33.33%
		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	655.00	2,762	1,809,110		470.00	470.00	-	1,298,140	1,298,140	71.76%
		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1.00	550,000	550,000		0.00	0.00	-	-	-	0.00%
		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2,576.00	361	929,936		0.00	0.00	-	-	-	0.00%
Total:	**Son Guaraníes:**	**CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO**				**159,780,248**				**35,147,680**	**44,825,314**	**79,972,994**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	1,757,384	2,241,266	3,998,650	
									Neto a cobrar Gs.:	33,390,296	42,584,048	75,974,344	50.05%
									SON GUARANÍES:	**CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO**			

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA