S.G. N°.... 1372

RICARDO DIAZ MARTINEZ INGENIERO CIVIL
DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA
J.F.KENNEDY N° 1083 – Teléfono 207699 RUC 310695-0

Asunción, 29 de Febrero de 2024

Señora
Ing. Sara López - Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Presente

Ref.: Comparación de Precios N° 06/2022 "CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" – MODALIDAD CONTRATO MARCO II." – ID N° 415.201 LOTE N°1
Nota RDM-SENASA 012/23

Motivo: SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 08 – LOTE N° 1

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 8 en el marco de "CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS – ID N° 415.201" en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	CERTIFICADO BÁSICO N° 8 - LOTE N°1
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS.
CONTRATO N°	33/2022
MONTO DEL CONTRATO	GS. 4.183.059.288.- (Guaraníes cuatro mil ciento ochenta y tres millones cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho) IVA INCLUIDO.-
FECHA DEL CONTRATO	28/12/2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N°618
FACTURA CRÉDITO N°	001-001-0001697
MONTO DE LA FACTURA	92.839.957

Se adjuntan las siguientes documentaciones:
- Factura Crédito
- Formulario del Ultimo IVA
- Formulario Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de IPS

Sin otro particular.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 1017
Fecha: 29 FEB 2024
Firma: Lorenzo E. Hora: 14:47

UEP - FONDOS LOCALES
N°: 88
Fecha: 29/02/2024 Hora: 15:30
Firma:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS"
"MODALIDAD CONTRATO MARCO II "
LOTE Nº 1
ZONA - Todos los Departamentos de la Region Oriental del Pais

Lote N° -1-
CONTRATO Nº 33/2022 EMPRESA: CONSTRUCTORA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
PLANILLA DE CERTIFICACION N° 8
PERIODO:ENERO 2024

RESUMEN GENERAL

ITEM	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**TANDA 1**									
1.1	YPA 'U SEÑORITA	REPATRIACIÓN	CAAGUAZU	138.523.845	100,00%	0,00%	100,00%	138.523.845	-	138.523.845
1.2	TEKOHA MIRI POTY	YHU	CAAGUAZU	104.054.653	100,00%	0,00%	100,00%	104.054.653	-	104.054.653
1.3	CAMPITO KURUCAU	ABAI	CAAZAPA	59.924.700	100,00%	0,00%	100,00%	59.924.700	-	59.924.700
1.4	TAKUARUSU	ABAI	CAAZAPA	27.578.000	100,00%	0,00%	100,00%	27.578.000	-	27.578.000
2	**TANDA 2**									
2,1	TUNA	ABAI	CAAZAPA	53.614.812	100,00%	0,00%	100,00%	53.614.812	-	53.614.812
2,2	BORDA GUAZU	ABAI	CAAZAPA	44.144.000	100,00%	0,00%	100,00%	44.144.000	-	44.144.000
2,3	COSTA LIMA 1ra y 2da Linea	FULGENCIO YEGROS	CAAZAPA	29.538.000	100,00%	0,00%	100,00%	29.538.000	-	29.538.000
2,4	COLONIA MARTÍN ROLÓN	SAN IGNACIO	MISIONES	47.995.750	100,00%	0,00%	100,00%	47.995.750	-	47.995.750
3	**TANDA 3**									
3,1	MARIA AUXILIADORA	CERRO CORA	AMAMBAY	97.034.500	100,00%	0,00%	100,00%	97.034.500	-	97.034.500
3,2	1RO DE MAYO	CERRO CORA	AMAMBAY	149.047.024	100,00%	0,00%	100,00%	149.047.024	-	149.047.024
3,3	CUMBRE	CERRO CORA	AMAMBAY	157.777.289	98,10%	1,90%	100,00%	154.777.289	3.000.000	157.777.289
3,4	SAN RAMON	ITANARA	CANINDEYU	173.132.706	93,58%	6,42%	100,00%	162.017.706	11.115.000	173.132.706
4	**TANDA 4**									
4,1	CIRATY	NUEVA COLOMBIA	CORDILLERA	225.168.475	48,79%	40,58%	89,37%	109.867.500	91.373.610	201.241.110
4,2	VY'A RENDÁ	MINGA PORA	ALTO PARANÁ	128.440.578	0,00%	14,25%	14,25%		18.298.000	18.298.000
4	**LOCALIDADES VARIAS**	VARIAS	VARIAS	2.747.084.956						
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**4.183.059.288**	28,16%	2,96%	**31,12%**	**1.178.117.779**	**123.786.610**	**1.301.904.389**

DEDUCCIONES A LA FECHA

B.1	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO			836.611.858	28,16%	2,96%	31,12%	235.623.556	24.757.322	260.380.878
B.2	5% RETENCION CAUCIONAL			209.152.964	28,16%	2,96%	31,12%	58.905.889	6.189.331	65.095.220
B	TOTAL DEDUCCIONES			1.045.764.822				294.529.445	30.946.653	325.476.098
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**							**883.588.334**	**92.839.957**	**976.428.291**

Son Guaranies: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE .-

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ