MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767)240219-(0985)700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
RutaVI-Km45-BellaVista-Itapúa-Paraguay

0404/2023

ACTA DE INICIO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REGULARIZACIÓN CON MICROAGLOMERADO EN FRÍO UNA CAPA EN AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO.-

En Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los un día del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen los Señores, Euclides De Godois, Intendente Municipal, Eno Schöller, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios, Ariel Tischler, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos representantes de la Junta Municipal, Ing. Rene Ayala como Director de Obras y Servicios de la Municipalidad, y el señor Rolando Ríos Tomboly, representante de la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, a fin de celebrar el presente Acta de Inicio de Obra de uso público denominado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REGULARIZACIÓN CON MICROAGLOMERADO EN FRÍO UNA CAPA EN AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO, Centro Urbano de Bella Vista.

DATOS DEL PROYECTO

Obra: Construcción de obras de Regularización con Microaglomerado en frío una capa en Avda. Gral. Marcial Samaniego, tramo comprendido desde la calle Carmen del Paraná hasta la calle Los Yerbales en ambas calzadas - Centro Urbano de Bella Vista.

- Monto de la Obra — Gs. 521.185.700.
- Plazo de entrega — 30 días corridos.
- Forma de Pago:

La Municipalidad abonará el monto total por certificación de obra de acuerdo al avance de la misma.

DESARROLLO

Los presentes declaran que la Construcción de obras de Regularización con Microaglomerado en frío una capa en Avda. Gral. Marcial Samaniego, tramo comprendido desde la calle Carmen del Paraná hasta la calle Los Yerbales en ambas calzadas - Centro Urbano de Bella Vista, se ejecutará según contrato firmado entre las partes, planilla de cantidades y especificaciones técnicas correspondientes.

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Inicio de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. René Ayala
Dirección de Obras y Servicios

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Sr. Euclides De Godois
Intendente Municipal

Sr. Ariel Tischler
Presidente de la Comisión
De Planificación

Sr. Eno Schöller
Presidente de la Comisión de
Infraestructura Pública y Servicios.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
MESA DE ENTRADA
EXP N° 7420
FECHA 05 / 12 / 2023 HORA 08:46
FIRMA: 42
OBS:

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Sr. Rolando Ríos Tomboly
Representante de la firma
TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA.
Contratista.
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

CAPITAL DE LA YERBA MATE
Una costumbre, arraigada en la cultura de un pueblo.

Juntos en Acción