CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4861, 4862, 4864, 4698, 4699 Y 4700, COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO LA AMISTAD.

CONTRATO: Nº 86/2021

Fecha: 21/08/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/08/2.021	al: 21/08/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4861, 4862, 4864, 4698, 4699 Y 4700, COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO LA AMISTAD

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.178,00	1.000	2.178.000	0	2.178,00	2.178,00	0	2.178.000	2.178.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	850.000	850.000	0	1,00	1,00	0	850.000	850.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	726,00	32.000	23.232.000	0	726,00	726,00	0	23.232.000	23.232.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2178,00	55.000	119.790.000	0	2.178,00	2.178,00	0	119.790.000	119.790.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.178,00	2.500	5.445.000	0	2.178,00	2.178,00	0	5.445.000	5.445.000	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	181,50	7.500	1.361.250	0	181,50	181,50	0	1.361.250	1.361.250	100%
1.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2178	1.000	2.178.000	0	2.178,00	2.178,00	0	2.178.000	2.178.000	100%
		TOTAL					**155.034.250**						**155.034.250**	

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**155.034.250**
5% Retención	**7.751.713**
Neto a cobrar	**147.282.538**

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4228