CERTIFICADO N° 4

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
LCO. N° 25/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta calle Castulo Franco del Barrio Jardín del Sur"con ID: 399.182	
Contrato N° 38/2021	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	16/02/2022
FECHA DE INICIO	08/10/2021
DÍAS TRASCURRIDOS:	131 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS
Días de prórroga	12 DÍAS
PLAZO PRORROGADO	132 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**											
		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.577,00	1.510	3.891.270	2577,00	0,00	2577,00	3.891.270	-	3.891.270	100,00%
		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.577,00	29.000	74.733.000	2200,00	174,60	2374,60	63.800.000	5.063.400	68.863.400	92,15%
		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	620,00	80.000	49.600.000	556,40	47,30	603,70	44.512.000	3.784.000	48.296.000	97,37%
		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	42,00	288.000	12.096.000	30,00	12,00	42,00	8.640.000	3.456.000	12.096.000	100,00%
		Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	33,00	49.000	1.617.000	0,00	33,00	33,00	-	1.617.000	1.617.000	100,00%
		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	620,00	3.500	2.170.000	556,40	47,30	603,70	1.947.400	165.550	2.112.950	97,37%
		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1,00	580.500	580.500	0,00	1,00	1,00	-	580.500	580.500	100,00%
		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.523,00	605	1.526.415	0,00	2523,00	2523,00	-	1.526.415	1.526.415	100,00%
Total:	**Son Guaraníes:**	**#¿NOMBRE?**				**146.214.185**				**122.790.670**	**16.192.865**	**138.983.535**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	6.139.534	809.643	6.949.177	
									Neto a cobrar Gs.:	116.651.136	15.383.222	132.034.358	95,05%
									SON GUARANÍES:	**QUINCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS VEINTE Y DOS**			

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

A&F Ingenieria Consultoria y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Iván Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá