Roberto Eliseo Vera Vierci

Ingeniero Civil

Mayor Casianoff 471 c/ Del Maestro
Telefax: 021 601 095 - 021 612 125
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 150496-7
Fecha Inicio Vigencia 04/05/2020
Fecha Fin Vigencia 31/05/2021
Timbrado Nº 14051291
FACTURA

Nº 001-001- 0000722 /3

Fecha de Emisión: 23 de julio del 2020 | Cond. De Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Dirección Nacional ISEPOL

R.U.C.: 80016197-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
1	Certificado de obras Nº 01 del				
	contrato Nº 56/2020 "Construcción				
	de bloque de dormitorios y sani				
	tarios para suboficiales, planta				
	alta y planta baja, ISEPOL -				
	ID Nº 374510.	520.000,00			520.000,00
Sub-Totales:					520.000,00

Total a Pagar(Guaranies): Quinientos veinte millones — 520.000.000.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 47.272.727 - TOTAL IVA: 47.272.727 -

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527 468 / (0984) 486 568 2 Tal. 50x3 Q. 701/800 Mayo / 2020

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

Fecha: 20/07/2020

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

Periodo: 10/06/2020 al 20/07/2020

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

Certificado Nº: 1

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	863,20	2.400	2.071.680	0,00	863,20	863,20	0	2.071.680	2.071.680
2	LIMPIEZA DE TERRENO	Metros cuadrados	863,20	3.999	3.451.937	0,00	863,20	863,20	0	3.451.937	3.451.937
3	CONSTRUCCION DE OBRADOR - O PROVISION DE OBRADOR MOVIL	Unidad Medida Global	1,00	3.999.277	3.999.277	0,00	1,00	1,00	0	3.999.277	3.999.277
4	VALLADO DE OBRA	Mililitros	130,00	49.591	6.446.830	0,00	130,00	130,00	0	6.446.830	6.446.830
5	CONFECCION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA CON ILUMINACION	Metros cuadrados	4,00	205.003	820.012	0,00	4,00	4,00	0	820.012	820.012
6	ESTUDIO DE SUELO	Unidad	1,00	1.999.638	1.999.638	0,00	1,00	1,00	0	1.999.638	1.999.638
7	CALCULOS ESTRUCTURALES	Unidad	1,00	2.815.491	2.815.491	0,00	1,00	1,00	0	2.815.491	2.815.491
8	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO incluye excavacion -altura 1,50	Metros cúbicos	30,00	1.375.751	41.272.530	0,00	30,00	30,00	0	41.272.530	41.272.530
9	VIGAS DE FUNDACION DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215,00	162.371	34.909.765	0,00	215,00	215,00	0	34.909.765	34.909.765
10	PILARES DE H° A° 15 X 30	Metros cúbicos	15,00	1.559.718	23.395.770	0,00	15,00	15,00	0	23.395.770	23.395.770
11	VIGAS DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215,00	162.371	34.909.765	0,00	215,00	215,00	0	34.909.765	34.909.765
12	LOSA DE H° A° DE 10 CM	Metros cúbicos	77,80	1.375.751	107.033.428	0,00	77,80	77,80	0	107.033.428	107.033.428
13	ELECTRODUCTOS Y CAJAS EN LOSA	Unidad Medida Global	3,00	240.756	722.268	0,00	3,00	3,00	0	722.268	722.268
14	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,40	19.996	1.307.738	0,00	65,40	65,40	0	1.307.738	1.307.738
15	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	57,90	99.982	5.788.958	0,00	57,90	57,90	0	5.788.958	5.788.958
16	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	595,00	110.380	65.676.100	0,00	595,00	595,00	0	65.676.100	65.676.100
17	AISLACION HORIZONTAL	Mililitros	195,00	19.996	3.899.220	0,00	195,00	195,00	0	3.899.220	3.899.220
18	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	725,00	20.396	14.787.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	415,00	22.396	9.294.340	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	REVOQUE DE LOSA - CIELORRASO PREVIO SALPICADO	Metros cuadrados	620,00	28.635	17.753.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	CONTRAPISO DE CASCOTES E:0,10	Metros cuadrados	778,00	28.435	22.122.430	0,00	550,00	550,00	0	15.639.250	15.639.250
22	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778,00	17.037	13.254.786	0,00	318,00	318,00	0	5.417.766	5.417.766
23	PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	571,61	53.590	30.632.580	0,00	114,32	114,32	0	6.126.516	6.126.516
24	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125,00	12.638	1.579.750	0,00	25,00	25,00	0	315.950	315.950

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 1

Fecha: 20/07/2020

Periodo: 10/06/2020 al 20/07/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
25	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206,39	53.590	11.060.440	0,00	41,28	41,28	0	2.212.088	2.212.088
26	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,70	11.998	548.309	0,00	45,70	45,70	0	548.309	548.309
27	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	11.998	241.760	0,00	20,15	20,15	0	241.760	241.760
28	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	225,00	53.990	12.147.750	0,00	45,00	45,00	0	2.429.550	2.429.550
29	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2,00	1.011.817	2.023.634	0,00	0,40	0,40	0	404.727	404.727
30	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3,00	1.439.740	4.319.220	0,00	0,60	0,60	0	863.844	863.844
31	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	9,00	339.939	3.059.451	0,00	9,00	9,00	0	3.059.451	3.059.451
32	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE3,80M X 2,10M DE4 HOJAS corrediza (2 fijas y 2 moviles) INCLUYE (CERRADURA, HERRAJES)	Unidad	1,00	2.839.486	2.839.486	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 1,50 * 1,00 DE 2HOJAS, CORREDIZA INCLUYE (CERRADURA, HERRAJES)	Unidad	6,00	679.877	4.079.262	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS .	Metros cuadrados	70,00	255.954	17.916.780	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO HERRAJES Y CERRADURA EN BAÑOS	Unidad	26,00	739.866	19.236.516	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	ESCALERA METALICA EXTERIOR	Unidad	2,00	4.199.240	8.398.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Global	1,00	1.343.757	1.343.757	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	40,00	127.977	5.119.080	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25,00	99.982	2.499.550	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20,00	62.389	1.247.780	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2,00	179.967	359.934	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20,00	80.305	1.606.100	0,00	4,00	4,00	0	321.220	321.220
43	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS	Unidad	28,00	587.894	16.461.032	0,00	5,60	5,60	0	3.292.206	3.292.206
44	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA INODORO	Unidad	26,00	1.119.797	29.114.722	0,00	5,20	5,20	0	5.822.944	5.822.944
45	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS TIPO DECA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	4,00	531.904	2.127.616	0,00	0,80	0,80	0	425.523	425.523
46	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	20,00	143.974	2.879.480	0,00	4,00	4,00	0	575.896	575.896
47	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9,00	67.988	611.892	0,00	1,80	1,80	0	122.378	122.378

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 1

Fecha: 20/07/2020

Periodo: 10/06/2020 al 20/07/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
48	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100,00	29.331	2.933.100	0,00	100,00	100,00	0	2.933.100	2.933.100
49	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	15.137	908.220	0,00	60,00	60,00	0	908.220	908.220
50	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	68.244	682.440	0,00	10,00	10,00	0	682.440	682.440
51	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	87	91.983	8.002.521	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	14.397	287.940	0,00	20,00	20,00	0	287.940	287.940
53	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	12.398	495.920	0,00	40,00	40,00	0	495.920	495.920
54	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	10.798	269.950	0,00	25,00	25,00	0	269.950	269.950
55	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	30	100.382	3.011.460	0,00	30,00	30,00	0	3.011.460	3.011.460
56	POZO CIEGO DE 3,00 M X 5,00M	Unidad	1	4.199.240	4.199.240	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57	CAMARA SEPTICA DE 3,00 X 1,50	Unidad Medida	1	1.439.740	1.439.740	0,00	0,00	0,00	0	0	0
58	REGISTRO 40 X 40 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	182.815	365.630	0,00	0,00	0,00	0	0	0
59	REGISTRO 60 X 60 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	243.156	486.312	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 150 MM PARA DESAGUE PVC	Mililitros	100	23.596	2.359.600	0,00	100,00	100,00	0	2.359.600	2.359.600
61	REGISTRO 40 x 40 COLECTORA DE PISO c entre REJILLA	Unidad	6	175.968	1.055.808	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	725	24.156	17.513.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
63	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	415	25.195	10.455.925	0,00	0,00	0,00	0	0	0
64	PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	620	26.395	16.364.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	25	19.197	479.925	0,00	0,00	0,00	0	0	0
66	PINTURA DE ESCALERA CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	2	679.877	1.359.754	0,00	0,00	0,00	0	0	0
67	PILARES DE H° A° 27 X 27	Metros cúbicos	15	1.559.718	23.395.770	0,00	15,00	15,00	0	23.395.770	23.395.770
68	VIGAS DE SECCION VARIABLE(SUPERIOR-ENCADENADO)	Mililitros	215	162.371	34.909.765	0,00	215,00	215,00	0	34.909.765	34.909.765
69	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,40	19.996	1.307.738	0,00	65,40	65,40	0	1.307.738	1.307.738
70	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	625	110.380	68.987.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	820	20.396	16.724.720	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	525	22.396	11.757.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0
73	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	17.037	13.254.786	0,00	0,00	0,00	0	0	0
74	PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5	Metros cuadrados	571,61	53.590	30.632.580	0,00	114,32	114,32	0	6.126.516	6.126.516
75	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125	12.638	1.579.750	0,00	25,00	25,00	0	315.950	315.950
76	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206	53.590	11.039.540	0,00	41,20	41,20	0	2.207.908	2.207.908
77	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,70	11.998	548.309	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 1

Fecha: 20/07/2020

Periodo: 10/06/2020 al 20/07/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
78	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	11.998	241.760	0,00	0,00	0,00	0	0	0
79	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	275,00	53.990	14.847.250	0,00	55,00	55,00	0	2.969.450	2.969.450
80	MURO DE BALCON	Mililitros	15,70	155.972	2.448.760	0,00	0,00	0,00	0	0	0
81	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.011.817	2.023.634	0,00	0,40	0,40	0	404.727	404.727
82	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	1.439.740	4.319.220	0,00	0,60	0,60	0	863.844	863.844
83	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	20	339.939	6.798.780	0,00	20,00	20,00	0	6.798.780	6.798.780
84	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS .	Metros cuadrados	70	255.954	17.916.780	0,00	0,00	0,00	0	0	0
85	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO HERRAJES Y CERRADURA EN BAÑOS	Unidad	26	739.866	19.236.516	0,00	0,00	0,00	0	0	0
86	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Global	1	1.343.757	1.343.757	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	40	127.977	5.119.080	0,00	0,00	0,00	0	0	0
88	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	99.982	2.499.550	0,00	0,00	0,00	0	0	0
89	BOCAS PARA DUCHA ELECTRICA INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	28	179.967	5.039.076	0,00	0,00	0,00	0	0	0
90	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	62.389	1.247.780	0,00	0,00	0,00	0	0	0
91	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	179.967	359.934	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	80.305	1.606.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
93	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	31	587.894	18.224.714	0,00	6,20	6,20	0	3.644.943	3.644.943
94	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA INODORO	Unidad	26	1.119.797	29.114.722	0,00	5,20	5,20	0	5.822.944	5.822.944
95	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	67.988	611.892	0,00	0,00	0,00	0	0	0
96	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	143.974	4.031.272	0,00	5,60	5,60	0	806.254	806.254
97	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	29.331	2.933.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
98	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	15.137	908.220	0,00	0,00	0,00	0	0	0
99	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	68.244	682.440	0,00	0,00	0,00	0	0	0
100	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	94	91.983	8.646.402	0,00	0,00	0,00	0	0	0
101	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	14.397	287.940	0,00	0,00	0,00	0	0	0
102	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	12.398	495.920	0,00	0,00	0,00	0	0	0
103	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	10.798	269.950	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 1

Fecha: 20/07/2020

Periodo: 10/06/2020 al 20/07/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
104	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	57	100.382	5.721.774	0,00	0,00	0,00	0	0	0
105	CANALETA ALERO	Mililitros	70	25.595	1.791.650	0,00	0,00	0,00	0	0	0
106	CANALETA DE BAJADA	Mililitros	55	25.595	1.407.725	0,00	0,00	0,00	0	0	0
107	CANALETA EMBUTIDA	Mililitros	30	59.989	1.799.670	0,00	0,00	0,00	0	0	0
108	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	410,82	24.156	9.923.768	0,00	0,00	0,00	0	0	0
109	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	509,06	25.195	12.825.767	0,00	0,00	0,00	0	0	0
110	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	43,68	19.197	838.524	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111	PINTURA DE CANALETA	Mililitros	155,00	14.397	2.231.535	0,00	0,00	0,00	0	0	0
112	TECHO DE CHAPA PENDIENTE 20 POR CIENTO, TRAPEZOIDAL CON NUCLEO DE POLIURETANO TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	870,00	227.959	198.324.330	0,00	256,65	256,65	0	58.505.417	58.505.417
113	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, OBRADORES Y VALLADO	Unidad Medida Global	1,00	1.883.740	1.883.740	0,00	0,00	0,00	0	0	0
					1.273.999.999	Subtotal			0	547.368.421	547.368.421
						Retención Caucional 5%:			0	27.368.421	27.368.421
						Total Factura			0	520.000.000	520.000.000

CONTRATISTA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

FISCALIZACIÓN