GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA EN LA PLAZA CENTRAL DE GENERAL DÍAZ - PLURIANUAL con ID: 436916

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: Empresa Constructora A&R de Salvador Benitez

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 19/12/2023

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	182.561.960
ANTICIPO RECIBIDO	0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		95.109.840	95.109.840
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**95.109.840**	

SON GUARANIES: Noventa y cinco millones ciento nueve mil ochocientos cuarenta.----------

p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y OFICINA DE ATENCIÓN TURÍSTICA EN LA PLAZA CENTRAL DE GENERAL DÍAZ - PLURIANUAL con ID: 436916

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	a- limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	44	14.400	633.600		44	44,00	0	633.600	633.600	100%
2	72131601-002	b-replanteo de obra	Metros cuadrados	44	8.600	378.400		44	44,00	0	378.400	378.400	100%
3	72131601-004	a- Encadenados de HºAº 0,15 x 0,30 - Inferior	Metros cúbicos	1	2.969.000	2.969.000		1	1,00	0	2.969.000	2.969.000	100%
4	72131601-004	b- Encadenados de HºAº 0,15 x 0,20 - Superior	Metros cúbicos	1	2.969.000	2.969.000		1	1,00	0	2.969.000	2.969.000	100%
5	72131601-004	c-Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	Metros cúbicos	3	2.969.000	8.907.000		3	3,00	0	8.907.000	8.907.000	100%
6	72131601-004	d-Columnnas de HºAº(6 un)	Metros cúbicos	1	2.969.000	2.969.000		1	1,00	0	2.969.000	2.969.000	100%
7	72131601-005	a- Dintel (2ø8)	Metro lineal	13	44.400	577.200		13	13,00	0	577.200	577.200	100%
8	72131601-005	a-Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12	122.600	1.471.200		12	12,00	0	1.471.200	1.471.200	100%
9	72131601-005	a-Aislación horizontal a 3 caras,revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	Metro lineal	28	49.300	1.380.400		28	28,00	0	1.380.400	1.380.400	100%
10	72131601-005	a-De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	90	194.600	17.514.000		90	90,00	0	17.514.000	17.514.000	100%
11	72131601-007	a- De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C	Metros cuadrados	48	263.700	12.657.600		48	48,00	0	12.657.600	12.657.600	100%
12	72131601-007	b-Cieloraso de Pvc,estructura de aluminio,color blanco hielo	Metros cuadrados	38	103.100	3.917.800			0,00	0	0	-	0%
13	72131601-007	c-Parapeto	Metro lineal	6	51.900	311.400			0,00	0	0	-	0%
14	72131601-008	a-Revoque de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	180	50.400	9.072.000			0,00	0	0	-	0%
15	72131601-012	a-Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	180	30.900	5.562.000			0,00	0	0	-	0%
16	72131601-012	b-De aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	6	35.300	211.800			0,00	0	0	-	0%
17	72131601-009	a-zócalo	Metro lineal	18	44.700	804.600			0,00	0	0	-	0%
18	72131601-009	b-Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	Metros cuadrados	37	48.600	1.798.200		37	37,00	0	1.798.200	1.798.200	100%
19	72131601-009	c-Aisada de Cemento	Metros cuadrados	37	58.800	2.175.600		37	37,00	0	2.175.600	2.175.600	100%
20	72131601-009	d-Piso cerámico,color a definir	Metros cuadrados	37	146.200	5.409.400			0,00	0	0	-	0%
21	72131601-007	a-Canaleta de chapa zinc. y caño de bajada pvc	Metro lineal	31	109.300	3.388.300			0,00	0	0	-	0%
22	72131601-001	Electroductos	Unidad	1	945.000	945.000		1	1,00	0	945.000	945.000	100%
23	72131601-001	Cableado	Unidad	1	1.134.000	1.134.000		1	1,00	0	1.134.000	1.134.000	100%
24	72131601-001	Puntos y toma corriente	Unidad	8	159.900	1.279.200		8	8,00	0	1.279.200	1.279.200	100%
25	72131601-001	Panel led de 24w de iluminación	Unidad	8	245.300	1.962.400			0,00	0	0	-	0%

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benítez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACIÓN DEL MEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

26	72131601-001	c-Tablero Principal	Unidad	1	754.000	754.000			0,00	0	0	-	0%
27	72131601-010	a- Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	Unidad	3	1.922.000	5.766.000			0,00	0	0	-	0%
28	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines con vidrios dobles,p/ baño	Unidad	1	323.800	323.800			0,00	0	0	-	0%
29	72131601-010	c- Puertas blindex,2 hojas batientes con freno hidráulico,color a definir, 1,80m x 2,10m	Unidad	1	4.217.000	4.217.000			0,00	0	0	-	0%
30	72131601-010	d-Ventanas Blíndex ,color a definir	Metros cuadrados	3	1.110.000	3.330.000			0,00	0	0	-	0%
31	72131601-011	c- Agua Corriente	Unidad	1	1.457.000	1.457.000			0,00	0	0	-	0%
32	72131601-011	d- Registro 0,60 x 0,60 con respiradero,Incluye desague para inodoro,pileta de cocina y sanitario,ducha	Unidad	1	650.300	650.300			0,00	0	0	-	0%
33	72131601-011	e- Pileta de acero Inox., 1 bacha, griferia y mesada	Unidad	1	1.152.000	1.152.000			0,00	0	0	-	0%
34	72131601-011	f-Artefactos sanitarios(Inodoro,lavatorio con pedestal,percha simple,jabonera y portarollo)	Unidad	1	1.016.000	1.016.000			0,00	0	0	-	0%
35	72131601-011	g-Revestido con azulejos	Metros cuadrados	15	163.000	2.445.000			0,00	0	0	-	0%
36	72131601-011	h-Ducha calefón	Unidad Medida Global	1	335.500	335.500			0,00	0	0	-	0%
37	72131601-011	i- Listel y guarda	Metro lineal	15	33.000	495.000			0,00	0	0	-	0%
38	72131601-002	Replanteo	Unidad Medida Global	1	222.800	222.800		1	1,00	0	222.800	222.800	100%
39	72131601-002	Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	2,5	667.800	1.669.500		2,5	2,50	0	1.669.500	1.669.500	100%
40	72131601-004	Encadenado HºAº superior de (0,11 x 0,27)	Metros cúbicos	0,5	2.969.000	1.484.500		0,5	0,50	0	1.484.500	1.484.500	100%
41	72131601-005	De 0,30 armado con 4Ø6	Metros cuadrados	5,5	238.700	1.312.850		5,5	5,50	0	1.312.850	1.312.850	100%
42	72131601-005	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1,5	105.900	158.850		1,5	1,50	0	158.850	158.850	100%
43	72131601-005	De 0,15 - Horizontal	Metros cuadrados	9	44.100	396.900		9	9,00	0	396.900	396.900	100%
44	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	21	172.500	3.622.500		21	21,00	0	3.622.500	3.622.500	100%
45	72131601-005	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	Metros cuadrados	35,6	172.500	6.141.000		35,6	35,60	0	6.141.000	6.141.000	100%
46	72131601-007	techo de chapa trapezoidal con aislante termico	Metros cuadrados	17	263.700	4.482.900		17	17,00	0	4.482.900	4.482.900	100%
47	72131601-008	Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	75	50.400	3.780.000			0,00	0	0	-	0%
48	72131601-008	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	16,6	50.400	836.640		16,6	16,60	0	836.640	836.640	100%
49	72131601-009	Tipo Ceramico	Metros cuadrados	16,6	146.200	2.426.920			0,00	0	0	-	0%
50	72131601-009	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	Metro lineal	14	62.100	869.400			0,00	0	0	-	0%
51	72131601-010	De marco o,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	Unidad	2	2.027.000	4.054.000			0,00	0	0	-	0%
52	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	1.778.000	5.334.000			0,00	0	0	-	0%
53	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	Unidad	2	323.800	647.600			0,00	0	0	-	0%
54	72131601-008	Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12,5	47.900	598.750			0,00	0	0	-	0%

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benítez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

55	72131601-012	De paredes revocadas interior al latex - Blanco o color	Metros cuadrados	40	30.900	1.236.000			0,00	0	0	-	0%
56	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	17	35.300	600.100			0,00	0	0	-	0%
57	72131601-012	De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	8,5	33.000	280.500			0,00	0	0	-	0%
58	72131601-012	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35,5	30.100	1.068.550			0,00	0	0	-	0%
59	72131601-012	Balancines	Unidad	2	94.500	189.000			0,00	0	0	-	0%
60	72131601-005	Azulejos h= 1,20	Metros cuadrados	23	163.800	3.767.400			0,00	0	0	-	0%
61	72131601-011	Instalación de agua corrientes en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	Unidad	1	3.060.000	3.060.000			0,00	0	0	-	0%
62	72131601-011	Desague cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros,dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Unidad	1	4.858.000	4.858.000		1	1,00	0	4.858.000	4.858.000	100%
63	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad	1	997.600	997.600			0,00	0	0	-	0%
64	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1	2.427.000	2.427.000		1	1,00	0	2.427.000	2.427.000	100%
65	72131601-001	Acometida Ande	Unidad Medida Global	1	3.834.000	3.834.000		1	1,00	0	3.834.000	3.834.000	100%
66	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	1.603.000	1.603.000			0,00	0	0	-	0%
67	82101502-004	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	Unidad	2	1.952.000	3.904.000		2	2,00	0	3.904.000	3.904.000	100%
68	82101502-004	Cartel de 0,40 x 0,60 con Base de Mampostería	Unidad	2	1.203.000	2.406.000			0,00	0	0	-	0%
69	82101502-004	c-Letrero (Secretaría de turismo)	Unidad	1	1.952.000	1.952.000			0,00	0	0	-	0%
					Precio Total	182.561.960					95.109.840		52,10

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**95.109.840**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**182.561.960**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**52,10**

Firma

Nombre: SALVADOR BENITEZ

En calidad de: PROPIETARIO - EMPRESA CONSTRUCTORA A&R

CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877266-0

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN