MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
CONTRATO: 53/2021 ID: 383.608 EMPRESA CONTRATISTA: NAHIARA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 2
PERIODO: MARZO 2021

CONSTRUCCION Y REPARACION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Demolición de construccion precaria, desmonte de techo con recuperacion de material ceramico y maderas, retiro y desalijo	Unidad global	1	16.050.000	16.050.000	1,00		1,00	16.050.000		16.050.000	100,00%		100,00%
2	Limpieza final de trabajos	Unidad global	1	740.000	740.000		1,00	1,00		740.000	740.000		100,00%	100,00%
3	Techo: Canaletas bajadas	Metro lineal	14	55.750	780.500		14,00	14,00		780.500	780.500		100,00%	100,00%
4	Piso: Tipo baldosa calcareo reposicion	Metros cuadrados	3	57.500	172.500									
5	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	Metro lineal	14	40.455	566.370		14,00	14,00		566.370	566.370		100,00%	100,00%
6	Pintura: De paredes revocadas interior a la cal - Blanco color	Metros cuadrados	40	10.255	410.200		40,00	40,00		410.200	410.200		100,00%	100,00%
7	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	17	18.340	311.780		17,00	17,00		311.780	311.780		100,00%	100,00%
8	De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	8,5	17.450	148.325		8,50	8,50		148.325	148.325		100,00%	100,00%
9	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35,6	15.680	558.208		35,60	35,60		558.208	558.208		100,00%	100,00%
10	Balancines con pintura sintetica	Metros	2	15.855	31.710		2,00	2,00		31.710	31.710		100,00%	100,00%
11	Revestimiento: azulejo blancos de 15x15cm h:1,20	Metros cuadrados	23	56.500	1.299.500		1,00	1,00		56.500	56.500		4,35%	4,35%
12	Limpieza, retiro de escombros y curado de piso calcareo	Unidad global	1	396.500	396.500		1,00	1,00		396.500	396.500		100,00%	100,00%
13	Instalación eléctrica	Unidad global	1	1.110.000	1.110.000		1,00	1,00		1.110.000	1.110.000		100,00%	100,00%
14	Instalación de artefactos electricos	Unidad global	1	720.500	720.500		1,00	1,00		720.500	720.500		100,00%	100,00%
15	Revision de cañeria y cambios de grifos y cañerias de conexión, cisternas y mingitorios	Unidad global	1	2.544.750	2.544.750		1,00	1,00		2.544.750	2.544.750		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**25.840.843**				**16.050.000**	**8.375.343**	**24.425.343**	**62,11%**	**32,41%**	**94,52%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

NAHIARA CONSTRUCCIONES
Teodoro González
Tel: 0985 - 777 368

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

CONTRATO: 53/2021 ID: 383.608 EMPRESA CONTRATISTA: NAHIARA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 2

PERIODO: MARZO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CONSTRUCCION Y REPARACION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	25.840.843	62,11%	32,41%	94,52%	16.050.000	8.375.343	24.425.343
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO							
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	1.292.042	62,11%	32,41%	94,52%	802.500	418.767	1.221.267
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**1.292.042**	62,11%	32,41%	94,52%	**802.500**	**418.767**	**1.221.267**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**15.247.500**	**7.956.576**	**23.204.076**

SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINENTOS SETENTA Y SEIS MIL.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

NAHIARA CONSTRUCCIONES
Teodoro González
Tel: 0985 - 777 368

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto