UNICAN
Universidad Nacional de Canindeyú

Universidad Nacional de Canindeyú
Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10
Rectorado
Dirección General de Administración y Finanzas

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

FECHA: 07 de octubre del 2020

CONTRATO Nº 02/2020 FECHA DEL CONTRATO 06/10/2020

MODALIDAD DEL LLAMADO

	CD
X	LCO
	LPN

Nº Y FECHA DE LA RES. DE ADJUDICACIÓN Nº. 202/2020 - 09-09-2020

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO Gs. 499.556.172 #

OBRA A REALIZAR Adecuación del Sistema Eléctrico Filial Curuguaty.

LUGAR

	SALTO DEL GUAIRÁ
	KATUETE
X	CURUGUATY

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 85 días a partir de la firma de contrato

EMPRESA ADJUDICADA Tesla

RESPONSABLE DE LA EMPRESA Nelson Andres Franco Salinas (Tesla)

Lic. Daniel Cortaza
Enc. Dpto. Servicios Generales
Universidad Nacional de Canindeyú

POR LA UNICAN

POR EL CONTRATISTA