CERTIFICADO DE OBRA Nº 06
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 5/2019 "PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ" - Id. 367.394

Contratista: BGF S.A.

Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido): 38.493.427.100

Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado: 1.473.704.000

Monto de Trabajos Acumulados hasta el Presente Certificado: 13.505.272.041

Certificado Nº: 06

Periodo: MES DE FEBRERO

Año: 2.020

AVANCE DE OBRA

Ejecutado Presente Certif:	3,83%
Ejecutado acumulado:	38,91%

PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	MONTO EN Gs.: Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
1	72131701-014	Desbroce y Despeje	Hectáreas	16,5	9.900.000	163.350.000		8,00	8,00	48,48%	8,50	0	79.200.000	79.200.000
2	72131701-014	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad	5	24.200.000	121.000.000		1,00	1,00	20,00%	4,00	0	24.200.000	24.200.000
3	72131701-014	Excavaciòn no Clasificada	Metros cúbicos	101.251	19.100	1.933.894.100		52.980,00	52.980,00	52,33%	48.271,00	0	1.011.918.000	1.011.918.000
4	72131701-014	Excavaciòn de bolsones	Metros cúbicos	106.779	19.200	2.050.156.800		33.420,00	33.420,00	31,30%	73.359,00	0	641.664.000	641.664.000
5	72131701-014	Excavaciòn de zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	226.106	18.600	4.205.571.600	6.500,00	69.990,00	76.490,00	33,83%	149.616,00	120.900.000	1.301.814.000	1.422.714.000
6	72131701-014	Terraplenes	Metros cúbicos	197.188	22.700	4.476.167.600	2.280,00	87.372,00	89.652,00	45,47%	107.536,00	51.756.000	1.983.344.400	2.035.100.400
7	72131701-014	Pavimento tipo enripiado	Metros cuadrados	732.298	25.200	18.453.909.600	11.500,00	193.328,23	204.828,23	27,97%	527.469,77	289.800.000	4.871.871.441	5.161.671.441
8	72131701-014	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	Metro lineal	584	982.200	573.604.800	40,00	241,00	281,00	48,12%	303,00	39.288.000	236.710.200	275.998.200
9	72131701-014	Cabeceras para alcantarillas Tubulares	Metro lineal	500	1.229.000	614.500.000	40,00	150,00	190,00	38,00%	310,00	49.160.000	184.350.000	233.510.000
10	72131701-014	Construcciòn de Alambrado	Metro lineal	5.303	15.100	80.075.300		0,00	0,00	0,00%	5.303,00	0	0	0
11	72131701-014	Traslado de Alambrado	Metro lineal	4.513	11.200	50.545.600		0,00	0,00	0,00%	4.513,00	0	0	0
12	72131701-014	Señalizaciòn Vertical	Metros cuadrados	115,5	1.361.800	157.287.900		0,00	0,00	0,00%	115,50	0	0	0
13	72131701-014	Empastado de taludes	Metros cuadrados	5.642	8.900	50.213.800		0,00	0,00	0,00%	5.642,00	0	0	0
14	72131701-014	Reparacion de Puentes de Madera	Metro lineal	15	450.000	6.750.000		0,00	0,00	0,00%	15,00	0	0	0
15	72131701-014	Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	Unidad	6	461.400.000	2.768.400.000	2,00	1,00	3,00	50,00%	3,00	922.800.000	461.400.000	1.384.200.000
16	72131701-014	Movilizacion	Unidad Medida Global	2	1.394.000.000	2.788.000.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	2.788.000.000	2.788.000.000
		Precio Total				38.493.427.100						1.473.704.000	13.505.272.041	14.978.976.041

TOTALES - CERTIFICADO			
		ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO:	1.473.704.000
		ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR:	13.505.272.041
		TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO:	1.473.704.000
		DESCUENTO POR ANTICIPO:	294.740.800
ANTICIPO RECIBIDO	7.698.685.420	20,00% TOTAL A FACTURAR:	1.178.963.200

Son Guaraníes: Un mil ciento setenta y ocho millones novecientos sesenta y tres mil doscientos. IVA Incluido.

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU