**ANDE**

OET/DR/ARC/1468/2018/2022/000098

SIGLA/Nº/AÑO

# ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

## L.P.Nº: 1468/2018

**UNIDAD EMITENTE:** Agencia Regional Concepción

**A:** RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS

**LUGAR y FECHA :** CONCEPCION, 20/09/2022

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204.558/1/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/09/2022, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 20/09/2022, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

**Materiales entregados según SMA Nro:**

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

**RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204.558/1/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43.624.

| FISCAL DE OBRAS | UNIDAD EMITENTE |
|---|---|
| Nombre y Apellido: _____ | |
| _____ | _____ |
| Firma | Firma Jefe |
| Fecha: / / | Fecha: / / |

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

| SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML | | UNIDAD ADMINISTRADORA |
|---|---|---|
| Revisado por: _____ | Controlado por: _____ | |
| _____ | _____ | _____ |
| Firma | Firma | Firma Jefe |
| Fecha: / / | Fecha: / / | Fecha: / / |

**OBSERVACIONES:**

CAMBIO DE BANCO TRIFASICO 3X25 KVA POR TRAFO DE 100 KVA EN EL B° CONAVI - HORQUETA

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 07/10/22 2.23 PM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN