CERTIFICADO DE AVANCE OBRA Nº 1

CONTRATISTA: CIA NORTE SA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 - 30 - 11 - ROYALTIES

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **194.620.600** **CD : 17/2022** **ID 420777**

Certificado Nro 1

Fecha de Certificacion: 25/11/2022

Periodo de Certificacion:

17/11/2022 al 25/11/2022

Nº	DESCRIPCION	Adjudicacion				Certificado Anterior		Certificado Actual	
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad**	1		**194.620.600**		**0**		**194.620.600**
	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.300.000	1.300.000		0	1	1.300.000
1.1	Marcación y replanteo s/ plano altimétrico	Metros cuadrados	1760	2.183	3.842.080		0	1.760	3.842.080
	Limpieza del Terreno	Metros cuadrados	1760	902	974.160		0	1.760	974.160
1.2	Perfilado y Nivelacion de suelo para caja	Metros cuadrados	1760	3.483	6.130.080		0	1.760	6.130.080
1.3	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1760	5.600	9.856.000		0	1.760	9.856.000
1.4	Cordon de Hormigon in situ	Metro lineal	440	52.333	23.026.520		0	440	23.026.520
1.5	Pavimentto tipo emepedrado	Metros cuadrado	1760	73.000	128.480.000		0	1.760	128.480.000
1.6	Compactacion de pavimento	Metros cuadrados	1760	5.700	10.032.000		0	1.760	10.032.000
1.7	Recubrimiento con triturado de 6ta.	Metros cuadrados	1760	5.500	9.680.000		0	1.760	9.680.000
1.8	Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1760	933	1.642.080		0	1.760	1.642.080
	TOTAL GENERAL				**194.620.600**		**0**		**194.620.600**

Importe Total Certificado	194.620.600
Retencion fondo de Reparo	9.731.030
Total a Pagar	**184.889.570**

Cia Norte S.A.

Carlos Meza Mongelos
Arquitecto
Reg Prof MOPC N° 4075

INTENDENCIA ANTEQUERA