OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES ID: 421095

CONTRATANTE: Auditoria General del Poder Ejecutivo

CONTRATISTA: Construtex S.A.

MONTO DE CONTRATO: ₲ 165.000.605 **Fecha de Certificado:** **Ing. Residente:** Guillermo Silveira

CONSTRUTEX

PLANILLA DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	UNITARIO (c/ IVA)	Total	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL	
						Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs
1	ITEM										
1.1	REMOSION DE REVOQUE EXISTENTE CON HUMEDAD	M2	89	40447	3.599.783	44,50	1.799.892	44,5000	1.799.892	89,00	3.599.783
1.2	REPOSICION DE REVOQUE CON AISLACION HIDROFUGA	M2	89	53086	4.724.654	44,50	2.362.327	44,5000	2.362.327	89,00	4.724.654
1.3	PINTURA DE PAREDES CON PINTURA IMPERMEABLE - area estacionamiento	M2	595,5	39285	23.394.218	297,75	11.697.109	297,7500	11.697.109	595,50	23.394.218
1.4	REMOSION DE PANELES EXISTENTES DE CIELORASO - AREA RAMPA - ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	95,5	27807	2.655.569	47,75	1.327.784	47,7500	1.327.784	95,50	2.655.569
1.5	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- SIN ESTRUCTURA- AREA RAMPA	M2	95,5	73310	7.001.105	47,75	3.500.553	47,7500	3.500.553	95,50	7.001.105
1.6	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MADUVIARA Y RAMPA	M2	125,6	26543	3.333.801	62,80	1.666.900	62,8000	1.666.900	125,60	3.333.801
1.7	PINTURA de cieloraso (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	195,6	27974	5.471.714	97,80	2.735.857	97,8000	2.735.857	195,60	5.471.714
1.8	PINTURA DE PAREDES (al látex) - AREA BAÑOS Y ACCESO MANDUVIRA	M2	135,6	37919	5.141.816	67,80	2.570.908	67,8000	2.570.908	135,60	5.141.816
1.9	REMOSION DE PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE A CAMBIAR - AREA PLANTA BAJA	M2	115,2	27807	3.203.366	80,64	2.242.356	34,5600	961.010	115,20	3.203.366
1.10	REMOSION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	150	44239	6.635.850	135,00	5.972.265	15,0000	663.585	150,00	6.635.850
1.11	RECOLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	150	62566	9.384.900	60,00	3.753.960	90,0000	5.630.940	150,00	9.384.900
1.12	COLOCACION DE PLACAS NUEVAS CIELORASO TIPO DURLOCK DESMONTABLES EN SECTORES QUE NECESITEN	M2	115,2	27807	3.203.366	103,68	2.883.030	11,5200	320.337	115,20	3.203.366
1.13	PINTURA PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE (al látex)	M2	685,5	27974	19.176.177	548,40	15.340.942	137,1000	3.835.235	685,50	19.176.177
1.14	PINTURA DE PERFILES METALICOS DE CIELORASO EN COLOR BLANCO SINTETICO MATE	M2	685,5	36149	24.780.140	548,40	19.824.112	137,1000	4.956.028	685,50	24.780.140
1.15	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	1120,3	26543	29.736.123	560,15	14.868.061	560,1500	14.868.061	1.120,30	29.736.123
1.16	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO- AREA ESCALERA	M2	85,3	94797	8.086.184	42,65	4.043.092	42,6500	4.043.092	85,30	8.086.184
1.17	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	206,15	26543	5.471.839	103,08	2.735.920	103,0750	2.735.919	206,15	5.471.839
				MONTO DE CONTRATO:	165.000.605						

TOTAL GENERAL SIN IVA	90.295.516	59.705.034	150.000.549
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)	99.325.067	65.675.537	165.000.605
TOTAL A FACTURAR	99.325.067	65.675.537	165.000.605

Representante legal
Construtex S.A.
Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Residente de Obras
Construtex S.A.
Ing. Guillermo Silveira
Residente de obras
Construtex S.A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO * Dpto. de Verificación y Control

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3