Ministerio de
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

En la ciudad de Asunción, Oficina de la Dirección General de Infraestructura y Conectividad, sito en General Santos 1170 e/ Concordia, Bloque E, oficina 2, siendo las 15:00 horas del día **21** de **Noviembre** del año **2019** se suscribe el Certificado de Recepción Técnica Provisoria de los Ítems y/o Sub Ítems del Contrato UOC N° 09/2018 suscrito en fecha 20/12/2018 entre SICOM/MITIC LEY N° 6207/2018 y la firma CELEXX S.A. con RUC N° 80027703-1, realizado en el marco del contrato "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA – AD REFERÉNDUM" ID N° 353.958.

Los bienes y servicios recepcionados del ANEXO A – PLANILLA DE PRECIOS del Contrato de Referencia, corresponden al ÍTEM:

Ítem 2. Actualización del sistema de gestión de la Red Óptica WDM de ANDE

La descripción de los servicios que fueron realizados para el sub ítem se detalla en el informe técnico.

No habiendo más nada que agregar y con aprobación de todos los presentes se dió por terminada la reunión siendo las 16:00 horas del día **21** de **Noviembre** del año **2019**.

Firman en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este instrumento, el representante de la empresa Adjudicada, y los representantes designados por el MITIC, en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

Por CELEXX S.A.

Aclaración: Oscar Villalba
CI: 2443551

Por MITIC

Ing. Hugo Tarabini
Dir. Gral. de Infraestructura y Conectividad
Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación - MITIC

Aclaración:
CI: 2.217.[illegible]

Aclaración:
CI: 3.984.055

Ing. Gustavo Alonso
Director de Operación y Mantenimiento
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Asunción, 21 de noviembre de 2019

INFORME TÉCNICO

PROYECTO: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA"

Informe de conformidad: Recepción Técnica Provisoria

En este documento se exponen los trabajos realizados por el Contratista CELEXX SA en el marco del Contrato N° 09/2018, ID N° 353.958 "Suministro, instalación y puesta en servicio de equipamientos y accesorios para la actualización y ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica". Es aplicable a los servicios solicitados como: Actualización del sistema de gestión de la Red Óptica WDM de ANDE. A continuación, se detallan los Ítems / Sub Ítems que fueron recepcionados y los trabajos realizados:

Ítem 2. Actualización del sistema de gestión de la Red Óptica WDM de ANDE

El servicio de actualización del sistema de gestión de la red óptica de ANDE fue realizado por el Contratista CELEXX SA cumpliendo los requerimientos técnicos requeridos. La supervisión de los trabajos fue realizada por los fiscales del MITIC.

Nombre del Sitio	LAT	LON
ANDE Boggiani	-25.3112503	-57.5688318

Fecha de recepción de licencias: 17-05-2019 (acta de recepción - depósito Aeromar), Acta de recepción técnica provisoria (21-11-2019).
Equipo recibido: Ampliación de licencias – Imanager U2000 -
Sitio: ANDE Boggiani
Adjunto: ATP (Protocolo de Aceptación) de fecha 21-11-2019, donde se detalla las licencias que fueron ampliadas.

Descripción de los servicios (trabajos realizados): a) Diseño/preparación de la operación de actualización, b) implementación de la actualización de todo el software, c) monitoreo de las funcionalidades y performance del sistema de gestión actualizado, d) las pruebas de aceptación.

Ing. Gustavo Alonso
Director de Operación y Mantenimiento
Viceministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación - MITIC

Ing. Hugo Tarabini
Dir. Gral. de Infraestructura y Conectividad
Ministerio de Tecnología de la
Información y Comunicación - MITIC