GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERÓN

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

CONTRATO: **N° 29/2020 (Lote 6,7,8,9,10,11,12,13) – "CONSTRUCCION EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON -plurianual 2020-2021 Gobernación de Boquerón".**

CONTRATISTA: **MANCUSO Y CIA S.RL.**

UBICACIÓN: **LOMA PLATA , MCAL. ESTIGARRIBIA.**

MONTO DE LA OBRA: **Gs 2.462.355.100.-**

FECHA: **27 de abril de 2,021**

Siendo las 10:00 Hs del día 27 de Abril de 2021, se reúnen las siguientes personas: por una parte el **Sr. Claudio Cabral**, representante legal del CONTRATISTA **MANCUSO Y CIA S.RL** y el **Arq. Freddy León**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Boquerón, por la CONTRATANTE, con el objeto de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de las Obras, de acuerdo a los Planos, la planilla de Obras y las Especificaciones Técnicas.

La Contratante tiene las siguientes observaciones:

Lote 6 y 7 Esc. Bas. N° 1146 San Leonardo.

- Ajuste de aberturas.
- Mejorar terminaciones de pintura.

Lote 8 Colegio Nacional Nuevo Amanecer.

- Ajuste de aberturas y balancines siliconas.
- Mejorar limpieza en perímetro y terminación de pisos y azulejos.

Lote 9 Esc. Bas. N° 2487 San Pedro.

- Ajuste de silicona en vidrios
- Mejorar limpieza en perímetro de obra.

Lote 10 Esc. Bas. N° 2487 San Pedro.

- Ajuste de puntos y tomas.
- Mejorar terminaciones de pintura.

Arq. Freddy E. León
Director Fiscalización de Obra
Gobernación de Boquerón

Lic. Ramón Etchegerry Rivas
Secretario de Educación
Mat. N° 48.492
Gobierno Departamental de Boquerón

Lote 11 Parroquial Priv. Subv. Sagrado Corazon de Jesus.

- Ajuste artefactos y coexiones de baños.
- Mejorar terminaciones de pintura y pastinado.
- Mejoras canaletas bajadas y terminación de camineros de conexión.
-

Lote 12 Esc. Bas. N° 1.556 Inmaculada Concepcion.

- Ajuste de canaletas.
- Mejorar terminaciones de pastinado y pisos.
- Ajuste de aberturas.

Lote 13 Colegio Nacional Pedro P. Peña.

- Mejorar revoque y envarillados.
- Mejorar terminaciones de pintura en aberturas.
- Pisos mejorar pastina.
- Techo con terminaciones.

Sin nada más que agregar, y en prueba de conformidad, las personas arriba mencionadas, firman el Acta que consta de una página, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Freddy E. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernación de Boqueron
MOPC N° 2009

Lic. Ramón Etchaverry Rivas
Secretario de Educación
Mat. N° 48.492
Gobierno Departamental de Boquerón