CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE

LUGAR: COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY

CONTRATO: Nº 88/2019

Fecha: 30/08/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/08/2.019	al: 30/08/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2391 Y 9086 COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTO REY

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				**UNIT.**	**TOTAL**							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.200	1.000	1.200.000	0	1.200,00	1.200,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	980.000	980.000	0	1,00	1,00	0	980.000	980.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	400	27.000	10.800.000	0	400,00	400,00	0	10.800.000	10.800.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.200	43.000	51.600.000	0	1.200,00	1.200,00	0	51.600.000	51.600.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.200	2.500	3.000.000	0	1.200,00	1.200,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
6	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	420.000	420.000	0	1,00	1,00	0	420.000	420.000	100%
		TOTAL					**68.000.000**						**68.000.000**	

Ignacio J. Fernandez
ING
RPI Nº

	CONTRATO	
Total PresenteCertificado	**68.000.000**	
5% Retención	**3.400.000**	
Neto a cobrar	**64.600.000**	