Archivo

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE **M.E.U. N° 47.071/19**

Asunción, 18 de setiembre de 2.019

INFORME DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF

OBJETO DEL INFORME	:	**PAGO DE CERTIFICADO N° 3 – Agosto/2019 – Fondo Externo CAF**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	:	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA), Ruta Departamental Desvío Villeta – km 40, **Lote N° 1**, Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA PAR 22/2016.
CONSULTORA	:	**CONSORCIO ETL DEL SUR**
MONTO DE LA FACT. CRED. ORIG. Nº 001-001-0000009	:	Gs. 289.205.059 (Guaraníes, doscientos ochenta y nueve millones doscientos cinco mil cincuenta y nueve).
Monto a ser procesado con Fondo CAF	:	**Gs. 262.913.690 (Guaraníes, doscientos sesenta y dos millones novecientos trece mil seiscientos noventa).**
Monto del IVA 10%	:	Gs. 26.291.369 (Guaraníes, veintiséis millones doscientos noventa y mil trecientos sesenta y nueve).

DATOS CONTRACTUALES

FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA	:	7/12/18
LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL	:	13/2018
FECHA DEL CONTRATO	:	22/05/2019
MONTO DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 150/2019	:	Gs 17.200.000.000 (c/IVA)
RES. MINIST. DE ADJUDICACIÓN	:	Nº 358 de fecha 25/02/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	86 meses
ORDEN DE INICIO	:	24/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24/07/2026

Fueron verificadas en esta Unidad las operaciones matemáticas del **Certificado N° 3- Agosto/19 a ser pagado con Fondo Externo CAF** y en general se encuentra conforme a lo estipulado en la cláusula 6 "PAGOS AL CONSULTOR", de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en el cual se incluye los montos que corresponden al personal actuante y otros gastos inherentes para el mes de Agosto/2019 y el cual se encuentra aprobado por la Jefatura de la Unidad Coordinadora de Proyectos CAF del MOPC. El consultor según nota de presentación, manifiesta en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Consorcio, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjunta un reporte del SIARE en el cual se verifica que en la Línea Presupuestaria 12-13-3-2-1-44 (520-20-405), CC LI-12013-19-171925 cuenta con Gs. 1.637.708.770 de saldo disponible para honrar el presente pedido de pago.

Se adjuntan los Formularios FC N° 9 "Hoja de Costos de Inversiones", a los efectos de dar cumplimiento al Manual de Normas y Procedimientos, aprobado por Decreto N° 20.132/03, y solicitado por la Dirección de Bienes y Suministros.

Se remite el expediente al Departamento de Administración Vial para su verificación y posterior remisión a la Dirección de Crédito Público.

ING. VICTOR FERREIRA, Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

520 – 20 – 405 **3-002-01-44**

Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
LI-12013-18-167150	7134379	8.050.000.000	5.012.555.418	3.037.444.582
LI-12013-19-171925	7142288	3.600.000.000	1.962.291.230	1.637.708.770
TOTALES		11.650.000.000	6.974.846.648	4.675.153.352

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación

Total

COMPROMISO 4.675.153.352

Retornar

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de
VIALIDAD
Departamento de
ADMINISTRACIÓN VIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE M.E.U. N° 47.071/2019

16 de septiembre de 2019.

A la Unidad Ejecutora de Proyectos - CAF:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 1.134/2016 "Por la cual se aprueba el manual de procedimientos operacionales de pago de anticipos, certificados normales o regulares de obras, fiscalización de obras, servicios de consultoría y proveedores varios", se remite adjunto el expediente detallado a continuación:

DESCRIPCIÓN: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA) en Varios Tramos Viales, en los Departamentos de Cordillera, Guairá, Paraguarí y Central - Lote N° 1.
CONSULTORA: Consorcio ETL del Sur.
CERTIFICADO N°: 3
MES/AÑO: Agosto/2019
MONTO FACTURA: G. 289.205.059

Se sugiere realizar las verificaciones de rigor y posterior remisión a este Departamento en el plazo determinado en la mencionada Resolución, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes, si corresponde.

Mario E. Fariña L.
Jefe
Div. Procesamiento de Certificados

Mariano Ozuna Estepa
Jefe
Dpto. de Administración Vial

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 06 de septiembre de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETL-MOPC Nº: 45 **/2019**

Ref.: Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA) en Varios Tramos Viales, en los Departamentos de: Cordillera, Guairá, Paraguarí y Central, Lote N° 1

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 3 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 24/07/19 al 23/08/19, por el Consorcio ETL del Sur en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 289.205.059, (doscientos ochenta y nueve millones doscientos cinco mil cincuenta y nueve.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 3***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETL del Sur
MONTO (c/IVA):	*Gs. 289.205.059 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	22 de mayo de 2019
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 358/2019
PLAZO DE EJECUCION:	86 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	24 de mayo de 2019 - Nota VMOPC Nº 191/2019.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Aldides J. Caceres Vargas
Representante Legal

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°: 3 **Perdiodo:** 24/07/19 al 23/08/19 **% Avance Físico:** N/A

Descripción de la Obra: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1

Empresa Consultora: *Consorcio ETL del Sur*

Monto Solicitado: Gs. 289.205.059 *Gs. doscientos ochenta y nueve millones doscientos cinco mil cincuenta y nueve.-- "IVA incluido"*

Fuente de Financiamiento: Fondo Externo

RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1. Nota de la Consultora solicitando el pago del Certificado	X			
2. Nota de pedido de pago de la Contratista a la Consultora			X	-
3. Factura de Crédito (Numerada)	X			
4. Certificado de Obra Normal	X			
5. Certificado de Reajuste				-
6. Acta de Medición por Items de Obra			X	-
7. Cronograma de Avance Físico Financiero aprobado			X	-
8. Cronograma de Avance Físico Financiero real			X	-
9. Ordenes de Trabajo Extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos Suplementarios			X	-
10. Copia de Contrato protocolizado (para Anticipos)			X	-
11. Certificado de Cumplimiento Tributario al día	X			
12. Copia Autenticada de Pólizas vigentes	X			
13. Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			X	-
14. Calendario de Pago de Cuotas según Contrato			X	-
15. Planilla de Certificación			X	-
16. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)			X	-
17. Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos)			X	-
18. Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para			X	-

Observaciones Generales:

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

FORMULARIO F.C.-9

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000
Cuenta		Obra	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura		Pedido de Pago del Certificado N° 3 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	289.205.059
Total						289.205.059

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

Ing. Víctor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Materiales Gs.**		**Por Construccion Gs.**	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Mano de Obra Gs.**		**Por Instalacion en Gral Gs.**	
Repartición	Dirección de Vialidad	**Por Gastos Indirectos Gs.**		**Por Equipam. En Gral Gs.**	
Dependencia	CAF	**Costo Total Gs.**		**Total General de la Obra Gs.**	17.200.000.000
Cuenta		**Obra**	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	**Fecha de Inicio**	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		**Proyecto Nº Contrato**	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	**Fecha de Terminacion prevista**	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura		Pedido de Pago del Certificado N° 3 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	289.205.059
Total						289.205.059

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Materiales Gs.**		**Por Construccion Gs.**	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	**Por Mano de Obra Gs.**		**Por instalacion en Gral Gs.**	
Repartición	Dirección de Vialidad	**Por Gastos Indirectos Gs.**		**Por Equipam. En Gral Gs.**	
Dependencia	CAF	**Costo Total Gs.**		**Total General de la Obra Gs.**	17.200.000.000

Cuenta			**Obra**	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	**Fecha de Inicio**	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.			**Proyecto Nº Contrato**	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	**Fecha de Terminacion prevista**	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura		Pedido de Pago del Certificado N° 3 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	289.205.059
Total						289.205.059

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETL DEL SUR

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas
excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13418947
RUC: **80106661-1**
Fecha inicio vigencia 23/05/2019
Fecha final vigencia 31/05/2020
FACTURA

001-001 0000009

Fecha de Emisión: 13 de setiembre de 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de Obras y Rehabilitación y Mantenimiento. (C.RE.MA) en varios tramos viales, en los Departamentos de Cordillera, Guaira, Paraguari y Central LOTE Nº1. Contrato SG Ministro Nº 750/2019. Certificado Nº3. Periodo 24/07/19 al 23/08 2019 - Fondo Externo.				
	Rem. Total IVA INC 267.570.277.				
	Total Gastos Reem IVA INC 46.876.000.				
	Total del certif. IVA INC 314.326.277.				
	Devol. Antic. 70% 37.432.628.				
	Reaj. Salario 3,8% IVA INC. 6.311.410.				
	Monto Total a Certificar. 289205.059				289 205 059
SUBTOTALES:					

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Doscientos ochenta y nueve millones doscientos cinco mil cincuenta y nueve. — 289 205 059

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 26 291 369 TOTAL IVA: 26 291 369

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 01-50.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ES COPIA FIEL. DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. N° 557
Asunción N° 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay