ACTA Nº 01/2023

Recepción Provisoria de obra: "Reconstrucciones en distintas dependencias Municipales" Lote Nº 2; Iluminación de Terminal de Ómnibus. ID Nº 430.898

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 11 días del mes de octubre del año 2023, siendo las 08:00 hs., se constituyen en el local de la Municipalidad de Encarnación, **Ing. Marcelo Schneider** como Contratista y el **Ing. René Miglio** como Fiscal de Obras por la Municipalidad de Encarnación para proceder a la recepción provisoria de la obra **"Reconstrucciones en distintas dependencias Municipales" Lote Nº 2; Iluminación de Terminal de Ómnibus y provisión de bancos capacitores automáticos para transformadores del Parque Quitería de Encarnación.**

En prueba de conformidad suscriben las partes .al pie de esta acta en tres (03) copias de un mismo tenor y efecto.

Instalaciones
TECNICAS
RUC 4327886 - 8

.....
Ing. Marcelo Schneider
Contratista

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Dirección de Infraestructura

.....
Ing. René Miglio
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner