ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2024

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO. (GS. 280.202.448). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:10 horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE ZONA COPETROL – 2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO. - (GS. 268.181.948)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San P

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO. (GS. 280.202.448). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE ZONA COPETROL – 2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO. (GS. 280.202.448). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:45 horas del día veinticinco de marzo del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE ZONA COPETROL – 2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pe

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8 Celular: (0984) 888 303

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023
UBICACION: CALLE SIN NOMBRE ZONA COPETROL 2 - 2492 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
51	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500
52	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	2.492	2.104	5.243.168
53	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	2.492	902	2.247.784
54	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	2.492	2.504	6.239.968
55	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	2.492	5.008	12.479.936
56	Cordon de H°	Metro lineal	356	60.100	21.395.600
57	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	346	95.158	32.924.668
58	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.492	66.000	164.472.000
59	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	2.492	5.008	12.479.936
60	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	2.492	6.511	16.225.412
61	Limpieza final	Metros cuadrados	2.492	2.003	4.991.476
					280.202.448

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San P

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8

Ana Claudia Saguan E.
Arquitecta - Reg. Nº 55.162
Fiscal de Obras

CERTIFICADO N° 2

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE ZONA COPETROL 2 - 2492 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
51	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	1,00	0,00	1,00	1.502.500	-	1.502.500	100%
52	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	2.492	2.104	5.243.168	1000,00	1.492,00	2.492,00	2.104.000	3.139.168	5.243.168	100%
53	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	2.492	902	2.247.784	1000,00	1.492,00	2.492,00	902.000	1.345.784	2.247.784	100%
54	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	2.492	2.504	6.239.968	1000,00	1.492,00	2.492,00	2.504.000	3.735.968	6.239.968	100%
55	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	2.492	5.008	12.479.936	1000,00	1.492,00	2.492,00	5.008.000	7.471.936	12.479.936	100%
56	Cordon de H°	Metro lineal	356	60.100	21.395.600	0,00	356,00	356,00	-	21.395.600	21.395.600	100%
57	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	346	95.158	32.924.668	0,00	346,00	346,00	-	32.924.668	32.924.668	100%
58	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.492	66.000	164.472.000	0,00	2.492,00	2.492,00	-	164.472.000	164.472.000	100%
59	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	2.492	5.008	12.479.936	0,00	2.492,00	2.492,00	-	12.479.936	12.479.936	100%
60	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	2.492	6.511	16.225.412	0,00	2.492,00	2.492,00	-	16.225.412	16.225.412	100%
61	Limpieza final	Metros cuadrados	2.492	2.003	4.991.476	0,00	2.492,00	2.492,00	-	4.991.476	4.991.476	100%
					280.202.448	0,00		0	12.020.500	268.181.948	280.202.448	100%

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Cel.: + (0984) 988 003

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

		%	Monto Cert.	% Desc.	0,00	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**280.202.448**							
Cert. 1		4%	12.020.500		0	12.020.500	268.181.948	04/03/2024
Cert. 2		100%	268.181.948			268.181.948	-	18/03/2024
Cert. 3								
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Doscientos sesenta y ocho millones ciento ochenta y un mil novecientos cuarenta y ocho. ----------								

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Teléfono: (0981) 988 903