GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Informe de Cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en referencia al **Contrato BNF-P N° 154/2024** de fecha 23 de julio de 2024, suscripto en relación al llamado " **MANTENIMIENTO DE ABERTURAS PARA EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL BNF, CASA MATRIZ Y ALREDEDORES" ID N°438.170,** se deja constancia cuanto sigue:

Que, en fecha 13/12/2024 se hace constar que la orden N° 07/24 fue recepcionada a nuestra entera satisfacción y conformidad, por los responsables de la verificación de dicho trabajo, acorde al alcance de los trabajos descritos en el PBC, con 10 días de atraso.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 193/24 de fecha 17 de enero de 2024, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

ISABELINO R. BOGADO A.
Encargado Sección Soporte Logístico
División Logística y de Gestión
Gerencia Dptal. de Infraestructura Física BNF

Abg. José Camilo Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física