MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
PERIODO
2021 - 2025
Del Pueblo y para el Pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS
"CONSTRUCCION DE UN SSHH INCLUSIVO DE 4.40X6.15- COLEGIO DE E.M.D. DON RIGOBERTO CABALLERO"

Contrato Nro. 07/2022

ID Nro. 406.328

A los 08 días del mes de abril del 2022, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, la representante de la CONTRATISTA ITC INGENIERIA, el Sr. MARIO QUIROGA BAEZ, por parte de la Fiscalización, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 07/2.022.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 08 de abril del 2.022.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en el Distrito de San Ignacio, a los 08 días del mes de abril del 2.022.-

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. N° 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0