Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001091/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 04 días del mes de Mayo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007791
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES NO APLICA	25,580	UN	192.437	4.922.538	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
2		ITEM N° 9 - AISLACION NO APLICA	16,500	UN	23.278	384.087	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
3		ITEM N° 17 - CIELORRASO NO APLICA	53,730	UN	155.820	8.372.209	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
4		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	10	UN	2.109.494	21.094.940	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
5		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	313,970	UN	77.616	24.369.096	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
6		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	1	UN	628.094	628.094	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
7		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	30,500	UN	195.657	5.967.539	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
8		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	58,500	UN	205.359	12.013.502	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
9		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	7	UN	329.868	2.309.076	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
10		ITEM N° 22 - INSTALACION	42	UN	30.839	1.295.238	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001091/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 04 días del mes de Mayo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007791
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		ELECTRICA NO APLICA								
11		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	30	UN	223.146	6.694.380	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
12		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	4	UN	1.255.940	5.023.760	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
13		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	5	UN	1.182.440	5.912.200	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
14		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	9	UN	163.036	1.467.324	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
15		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	31,720	UN	37.418	1.186.899	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
16		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	212,630	UN	41.160	8.751.851	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
17		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	424,510	UN	86.864	36.874.637	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
18		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	97,510	UN	40.091	3.909.273	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
19		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	1	UN	694.909	694.909	0	5000075001	02.05.2023	04.05.2023
Total IVA Incluido			**1.374,150**	**UN**		**151.871.552**	**0**			

Observacion: RECEPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN FECHA 30/11/2022.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 151.871.552 (guaraníes ciento cincuenta y un millones ochocientos setenta y un mil quinientos cincuenta y dos)

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001091/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 04 días del mes de Mayo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007791
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	CONCRET-MIX S.A.

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Roberto Posera	Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B. Jefe Int. de Ingeniería de Proyectos Electromecánicos PETROPAR	Sebastián Adorno Ing. Civil CONCRET-MIX S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
4/05/2023 ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora: