Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalizacion de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacarai - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3017, 3018, 3019 Y AREA NO CENSADA CÑIA 11° TOLEDO CAÑADA, BARRIO SANTA LUCIA
CONTRATO Nº: 59/2021 **ID:** 396.547

Fecha: 13/6/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 8/6/2.021	al: 13/6/2.021
Avance de obra: 100 %	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1		**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: 3017, 3018, 3019 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 11° TOLEDO CAÑADA, BARRIO SANTA LUCIA - ID 396.547**												
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.515	2.000	3.030.000	0	1.515	1.515	0	3.030.000	3.030.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL (1,00 x 2,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA 3,20m (Sin Excepción)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1	1	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS DE ALTURA: 30 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	540	32.000	17.280.000	0	540	540	0	17.280.000	17.280.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.515	55.000	83.325.000	0	1.515	1.515	0	83.325.000	83.325.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	M2	EVENTO	1.515	2.500	3.787.500	0	1.515	1.515	0	3.787.500	3.787.500	100%
1.6	72131701-002	MURO DE PBC DOSAJE 1:3:5 (6 x 0,30 x 0,50) M3	M2	EVENTO	2,4	575.000	1.380.000	0	2,4	2,4	0	1.380.000	1.380.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	135	7.500	1.012.500	0	135	135	0	1.012.500	1.012.500	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.515	1.500	2.272.500	0	1.515	1.515	0	2.272.500	2.272.500	100%
		TOTAL					**112.687.500**						**112.687.500**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**112.687.500**
5% Retención	**5.634.375**
Neto a cobrar	**107.053.125**

Ignacio J. Edwards
Ingeniero Civil
Representante Legal

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247