Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:26/11/2024

CERTIFICACION Nº 01

LOTE N° 02 DISTRITO DE MBARACAYÚ 320 METROS LINEALES GLEBA 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.399.750	1.399.750	0	1,00	1,00	0	1.399.750	1.399.750	100%
2	Replanteo y Marcación	M2	4.914	2.500	12.285.000	0	4.914	4.914	0	12.285.000	12.285.000	100%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	4.914	5.000	24.570.000	0	4.914	4.914	0	24.570.000	24.570.000	100%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	640	39.000	24.960.000	0	260	260	0	10.140.000	10.140.000	41%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	4.914	36.000	176.904.000	0	491	491	0	17.676.000	17.676.000	10%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	4.914	6.644	32.648.616	0	0	0	0	0	0	0%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	4.914	3.973	19.523.322	0	0	0	0	0	0	0%
8	Canaletas Laterales de H° A° 0,50 ancho x 12 esp	ML	400	178.000	71.200.000	0	260	260	0	46.280.000	46.280.000	
9	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	3.042.817	3.042.817	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL				**366.533.505**				**0**	**112.350.750**	**112.350.750**	30,65%

Total de Certificación Nº 01	112.350.750
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	5.617.538
Saldo Total de la Certificación Nº 01	**106.733.213**

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D.
R.M.O.P.C. N° 2020

ARQ. FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

Arq. Antonella Casco
Registró MOPC 5452

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Mcal. Estigarribia - Paraguay

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICION DE OBRA N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:25/11/2024

CERTIFICACION Nº 01

LOTE N° 02 DISTRITO DE MBARACAYÚ 320 METROS LINEALES GLEBA 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.399.750	1.399.750	0	1,00	1,00	0	1.399.750	1.399.750	100%
2	Replanteo y Marcación	M2	4.914	2.500	12.285.000	0	4.914	4.914	0	12.285.000	12.285.000	100%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	4.914	5.000	24.570.000	0	4.914	4.914	0	24.570.000	24.570.000	100%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	640	39.000	24.960.000	0	260	260	0	10.140.000	10.140.000	41%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	4.914	36.000	176.904.000	0	491	491	0	17.676.000	17.676.000	10%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	4.914	6.644	32.648.616	0	0	0	0	0	0	0%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	4.914	3.973	19.523.322	0	0	0	0	0	0	0%
8	Canaletas Laterales de H° A° 0,50 ancho x 12 esp	ML	400	178.000	71.200.000	0	260	260	0	46.280.000	46.280.000	
9	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	3.042.817	3.042.817	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL				**366.533.505**				**0**	**112.350.750**	**112.350.750**	30,65%

Total de Certificación Nº 01	112.350.750
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	5.617.538
Saldo Total de la Certificación Nº 01	**106.733.213**

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

ARQ LAURA A CASCO
RESIDENTE Y FISCAL DE OBRAS
Arq. Antonella Casco
Registró MOPC 5452

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO
TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay