MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO
I Departamento –Concepción
Av. Río Apa y 13 de Junio
Tel.: (0351) 230764 –Email: municipalidaddesanlazaro@gmail.com

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

En la Ciudad de Vallemí, Distrito de San Lázaro – Departamento de Concepción, a los 04 días del mes de octubre del año dos mil veinte y uno, se reúnen el **Arq. JUAN ADALBERTO PORTILLO GODOY**, en su carácter de Fiscal de Obra de la Municipalidad de San Lázaro y el Sr. **CRISPIN CASTILLO**, Representante Legal de la Empresa adjudicada, a fin de celebrar el acta de inicio de las obras en el marco de la Contratación denominada: **"REFACCION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN LAZARO"** adjudica por Resolución 543/2021 y formalizada conforme al Contrato suscripto en fecha 01/10/2021

Los representantes de las partes se han apersonado en el sitio de la obra, tras la inspección correspondiente, y verificadas las documentaciones pertinentes, a conformidad dan iniciada los trabajos en el cumplimiento de lo previsto, el proyecto presentado por la Empresa y los plazos establecidos en el Contrato.

Suscriben el acta los representantes de las partes, leída el acta se ratifica en sus términos, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efectos en derecho con lo que se dio por terminado el acto, siendo las 09:00 horas.

CRISPIN CASTILLO.
Contratista
Crispin Construcciones
de Crispin Castillo

Arq. JUAN A.PORTILLO GODOY
Fiscal de Obras
Arq. Juan Portillo
Reg. Nº 3.910
Cel.: (098..) 1[illegible]653
Correo: juanadalbertoportillogodoy@[illegible]