"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Dirección

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS

Referencia : ***Contrato N° 75/2022 "Reparaciones Edilicias de la Brigada Logística"*** y su **Adenda N° 01**

Ubicación : *Base Aérea Ñu Guazú – Luque – Paraguay*

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA ÑU GUAZU – Brigada Logística**, a los **dos días del mes de enero del año dos mil veinticinco**, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aérea) el Director de Obras de la FAP, **CNEL DCEM DIONICIO RAMIREZ ROLON**, y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA** con **C.I. N°: 3.400.688** representante de la firma **MES INGENIERIA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 06/2022 "Reparaciones Edilicias de la Brigada Logística"** a fin de efectuar la recepción definitiva de los trabajos de construcción realizados de conformidad al ***CONTRATO N° 75/2022 "Reparaciones Edilicias de la Brigada Logística"*** y de su ***Adenda N° 01***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a los planos, planillas, así como las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y procede a elaborar el presente Acta de Recepción Definitiva de Obras, referente al Contrato N° 75/2022 y de su Adenda N° 1. ----------

Siendo las 14:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente **Acta de Recepción Definitiva** en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DIRECCIÓN DE OBRAS

MES INGENIERIA – Ing. Marcelo Sánchez – Director

DIONICIO RAMIREZ ROLON
CNEL DCEM – Fiscal de Obras
Director de Obras FAP

MARCELO E. SÁNCHEZ QUINTANA
Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)
Representante Legal