Empresa Contratista: Cooperativa Multiactiva de Trabajo Obras Viales y Civiles de Itapua Ltda.

Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA	OBRA: Servicio de Mantenimiento de obras civiles de los Juzgados del Interior Edificio de Juzgado de Paz Francisco Esculies - Itapua

CERTIFICADO BASICO DE ADENDA LOTE Nº 11

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUZGADO DE PAZ FRANCISCO ESCULIES- ITAPUA														
1	Paredes Interiores con Latex acrilico para interiores, color a definir, previo trabajo a limpieza , lijar y colocacion de enduido.	m2	35,5	15.028	533.494	0,00	35,50	35,50	0%	100%	100%	-	533.494	533.494
2	Paredes exteriores con latex acrilico para exteriores , color a definir , previo trabajo de limpieza, lijar y colocacion de enduido.	m2	21	15.028	315.588	0,00	21,00	21,00	0%	100%	100%	-	315.588	315.588
3	De puerta, ventanas y marcos con sinteticos , a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	0,5	25.588	12.794	0,00	0,50	0,50	0%	100%	100%	-	12.794	12.794
4	De puertas, y marcos con barniz a dos manos previos trabajo de lijado.	m2	1,5	26.565	39.848	0,00	1,50	1,50	0%	100%	100%	-	39.848	39.848
5	Reparacion de piso en Interior del Juzgado con el cambio de piso cn ceramicos similares	m2	0,3	70.195	21.059	0,00	0,30	0,30	0%	100%	100%	-	21.059	21.059
	Precio total de Planilla IVA incluído				922.783	0,00		0,00	0%	100,00%	100,00%	-	922.783	922.783

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Representante Técnico
Circunscripción Judicial

Dom.:
Representante Legal

Empresa Contratista
Representante Legal

COOPERATIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA. Consejo de Administración

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA- ADENDA Nº 02

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO ESCULIES.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 13 (trece) días del mes de Enero del año 2021, se reúnen en el Juzgado de Paz de Francisco Esculies las siguientes personas: la Ing. Rosa Marisol Ferreyra, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, y el Presidente de la **Cooperativa de Trabajo, Obras Viales y Civiles de Itapúa Ltda**, el Sr. Domingo Esquivel para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de Francisco Esculies", Adenda Nº 02- Contrato Nº 12/2020**.
Dando cumplimiento al Contrato de la Adenda Nº 02 del Contrato Nº 12/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos del Contrato de la Adenda Nº 02 correspondiente al **"Juzgado de Paz de Francisco Esculies"** y en atención a la visita de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Sr. Domingo Esquivel	**Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra**
Presidente	**Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I**
Cooperativa de Trabajo, Obras Viales y Civiles de Itapúa Ltda.	**Fiscal de Obra**

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación
Sección Obras Civiles

Compromiso con la gente

ACTA DE INICIO DE OBRA- ADENDA Nº 02

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO ESCULIES.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.

En la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 4 días del mes de Enero del año 2021, se reúnen en el lugar de la obra, las siguientes personas: la Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra, Jefe de Sección de Obras Civiles y Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Presidente de la **Cooperativa de Trabajo, Obras Viales y Civiles de Itapúa Ltda**, el Sr. Domingo Esquivel para suscribir el **ACTA DE INICIO de la Adenda Nº 02** al **CONTRATO N° 12/2020.**
No habiendo ninguna observación que asentar por parte de los firmantes, se suscribe el presente documento en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Sr. Domingo Esquivel
Presidente
Cooperativa de Trabajo, Obras Viales y Civiles de Itapúa Ltda.

Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa