55 (Cincuenta y cinco)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO SDC MENCIA DE SANABRIA 458 Tel: 021- 303370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 18 **Mes/Año:** Enero/2022

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.586.314.103
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.549.310.895
	3. Monto de los trabajos del mes	37.003.208
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	28.657.708
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	8.345.500
	6. Certificado del mes	37.003.208
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	37.003.208
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.345.773
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	38.348.981
	5. Devolución de anticipo (10%)	-3.700.321
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	-1.850.160
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	32.798.500
	9. Son guaranies: Treinta y dos millones setecientos noventa y ocho mil quinientos	

ING. ALCIDES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

54 (Cincuenta y cuatro)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO SDC MENCIA DE SANABRIA 458 Tel: 021- 303370	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 18 **Mes/Año:** Enero/2022

FECHA DE CONTRATO: 02/07/2020
ORDEN DE INICIO: 13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL: 18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA): Gs 3.046.664.697

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	254.931.091
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	3.700.321
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	258.631.412
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	46.035.058
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	28.657.708
	2. Monto acumulado anterior	2.170.192.818
	3. Monto acumulado	2.198.850.526
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	8.345.500
	2. Monto acumulado anterior	379.118.076
	3. Monto acumulado	387.463.576
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	1.345.773
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	24.742.893
	4. Ajustes acumulados	26.088.666
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	1.850.160
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	8.536.787
	3. Penalizaciones acumuladas	10.386.947
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.586.314.103
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	46.035.058
	5. Ajustes acumulados	26.088.666
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	10.386.947
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.648.050.880

ING. ALCIDES CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC