Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *521/2020*

CONTRATO N°: *37/2019*

FECHA DE INICIO: *16/10/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N°521. – Edificio Arasá 2 – 8vo piso – Coordinación Zona Norte.

CONTRATISTA: *D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L*

FECHA DE ENTREGA: *21/10/2020*

FECHA DE CULMINACION: *21/10/2020*

DIAS DE ATRASO: *0 DIAS*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 3.757.500.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L Contratista y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 21 de octubre del 2020.

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramirez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Arq. Dardo Nicolás González
Representante Legal
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L