MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220
CONTRATO N° 15/2025

29/8/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 2

UBICACIÓN: CALLE CELESTINO GONZALEZ - BARRIO LAS MERCEDES

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obras	m2	2,00	712.500	1.425.000	0,0	0%	2	100%	2,00	100%	0	1.425.000	1.425.000	100%
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	m2	40,00	4.500	180.000	0,0	0%	40	100%	40,00	100%	0	180.000	180.000	100%
3	Baden de H° A° 2,00x0,10	m3	6,00	2.280.000	13.680.000	0,0	0%	6	100%	6,00	100%	0	13.680.000	13.680.000	100%
4	Limpieza Final	m2	40,00	750	30.000	0,0	0%	40	100%	40,00	100%	0	30.000	30.000	100%
TOTAL CONTRATO					15.315.000			TOTAL CERTIFICACION					15.315.000	15.315.000	

CERTIFICADO N° 2		15.315.000
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	765.750
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		14.549.250

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Legislación
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

JUAN CARLOS BENÍTEZ
BRAMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450
RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80053023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 02/2025

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 29 del mes de AGOSTO del año 2025, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID Nº 466220

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID Nº 466220

CONTRATO Nº 15/2025

UBICACIÓN: CELESTINO GONZALEZ- BARRIO LAS MERCEDES

OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD									
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obras	m2	2,00	0,0	0%	2	100%	2,0	100%
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	m2	40,00	0,0	0%	40	100%	40,0	100%
3	Baden de H° A° 2,00x0,10	m3	6,00	0,0	0%	6	100%	6,0	100%
4	Limpieza Final	m2	40,00	0,0	0%	40	100%	40,0	100%

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

JUAN CARLOS BENÍTEZ
BRAMANTE S.A.

RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.G.P.C. N° 4877

BRAMANTE S.A.
RUC: 80053023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220

CONTRATO Nº 15/2025

UBICACIÓN: CALLE CELESTINO GONZALEZ - BARRIO LAS MERCEDES

OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD					
			SEGÚN CONTRATO		
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obras	m2	2,00	712.500	1.425.000
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	m2	40,00	4.500	180.000
3	Baden de H° A° 2,00x0,10	m3	6,00	2.280.000	13.680.000
4	Limpieza Final	m2	40,00	750	30.000
					15.315.000

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

JUAN CARLOS BENÍTEZ
BRAMANTE S.A.

RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Beatriz Villalba Legnicovich
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4677

BRAMANTE S.A.
RUC: 80053023-1