Blas Antonio Lopez Portillo
INGENIERO CIVIL
PROYECTOS, CALCULOS Y EJECUCION DE OBRAS
RUC: 1203999-3

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: REPARACIONES DE TRES AULAS
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 2398 VIRGEN DEL PILAR DE LA CÑIA. 17° YATAITY
CONTRATO Nº: 76/2022 **ID:** 411.892

Fecha: 12/9/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 16/8/2.022	al: 12/9/2.022
Avance de obra: 100 %	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	REPARACIONES DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2398 VIRGEN DEL PILAR DE LA CÑIA. 17° YATAITY													
1.1	72102802-003	CARTEL DE OBRAS	UN	EVENTO	1	920.000	920.000	0	1	1	0	920.000	920.000	100%
1.2		DEMOLICION DE PISO EN AREAS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIAS	ML	EVENTO	37	17.000	629.000	0	37	37	0	629.000	629.000	100%
1.3		PILARES DE H° A° PARA ASIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	ML	EVENTO	14	243.000	3.402.000	0	14	14	0	3.402.000	3.402.000	100%
1.4		TECHO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA	M2	EVENTO	178	340.000	60.520.000	0	178	178	0	60.520.000	60.520.000	100%
1.5		CANALETAS Y BAJADAS	ML	EVENTO	33	134.000	4.422.000	0	33	33	0	4.422.000	4.422.000	100%
1.6		MAMPOSTERIA DE 0,15 M LADRILLO HUECO CERRAMIENTOS LATERALES DEL TECHO	M2	EVENTO	83	115.000	9.545.000	0	83	83	0	9.545.000	9.545.000	100%
1.7		REVOQUE EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	EVENTO	83	47.000	3.901.000	0	83	83	0	3.901.000	3.901.000	100%
1.8		REPARACIONES DEL CIELORASO DE AULAS Y PASILLO	M2	EVENTO	170	49.000	8.330.000	0	170	170	0	8.330.000	8.330.000	100%
1.9		INSTALACIÓN DE TABLERO TS10 DE 6 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	3	1.635.000	4.905.000	0	3	3	0	4.905.000	4.905.000	100%
1.10		INSTALACION DE TABLERO COMANDO DE VENTILADORES TCV	UN	EVENTO	3	437.000	1.311.000	0	3	3	0	1.311.000	1.311.000	100%
1.11		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	UN	EVENTO	3	343.000	1.029.000	0	3	3	0	1.029.000	1.029.000	100%
1.12		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES	UN	EVENTO	3	343.000	1.029.000	0	3	3	0	1.029.000	1.029.000	100%
1.13		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	UN	EVENTO	3	446.000	1.338.000	0	3	3	0	1.338.000	1.338.000	100%
1.14		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3 x 40 w	UN	EVENTO	12	290.000	3.480.000	0	12	12	0	3.480.000	3.480.000	100%
1.15		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 x 40 w	ML	EVENTO	6	252.000	1.512.000	0	6	6	0	1.512.000	1.512.000	100%
1.16		TABLERO TS DE 6 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	3	320.000	960.000	0	3	3	0	960.000	960.000	100%
1.17		TABLERO TCV DE 2 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	3	295.000	885.000	0	3	3	0	885.000	885.000	100%
1.18		VENTILADOR DE TECHO DE 56"	UN	EVENTO	12	600.000	7.200.000	0	12	12	0	7.200.000	7.200.000	100%
1.19		REPARACIONES DE FISURAS Y REVOQUE VARIOS	UN	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0	1	1	0	1.300.000	1.300.000	100%
1.20		REPRACIÓN DE ABERTURAS	UN	EVENTO	3	550.000	1.650.000	0	3	3	0	1.650.000	1.650.000	100%
1.21		PINTURA DE PAREDES EXTERIOR AL LATEX EN SECTOR INTERVENIDO	M2	EVENTO	274	38.000	10.412.000	0	274	274	0	10.412.000	10.412.000	100%
1.22		PINTURA DE PAREDES Y CIELORASO INTERIOR AL LATEX EN SECTOR INTEVENIDO	M2	EVENTO	504	35.600	17.942.400	0	504	504	0	17.942.400	17.942.400	100%
1.23		REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS	M2	EVENTO	2,5	258.400	646.000	0	2,5	2,5	0	646.000	646.000	100%
1.24		PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	M2	EVENTO	33	25.000	825.000	0	33	33	0	825.000	825.000	100%
1.25		RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.706.600	1.706.600	0	1	1	0	1.706.600	1.706.600	100%
TOTAL							149.800.000					149.800.000	149.800.000	100%

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	149.800.000
5% Retención	7.490.000
Neto a cobrar	142.310.000