ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 2 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/ASP/1799/2024/2025/000007
N° SAP: 11227
Estado : Controlado

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	575.079
Mes / Año :	12/ 2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000046	5,0690	24,6000	13,3977	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,7147
2	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000050	0,0000	2,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500
3	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000055	0,0000	3,0210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0210
4	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000056	0,0000	1,8210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8210
5	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000057	9,5632	1,5000	23,1065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,1697
6	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000064	12,8155	0,0000	11,4894	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,8049
7	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000066	63,9507	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,9507
8	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000070	76,7835	4,5000	51,0460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	132,3295
9	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000071	2,3535	5,7210	3,3238	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,3983
10	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000073	0,0830	1,8210	0,6320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5360
	Total =	170,6184	45,2340	102,9954	5,1480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	323,9958

Total HHP:	323,9958
Total Mano de Obra G.:	186.323.181
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.121
Total Reajuste con IVA G.:	3.279.162
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	237.632.706
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	20.559.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**447.794.048**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 10/03/25 10.49 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.16
Sistema SMOD

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE