Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

País: Paraguay
Código y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Codigo y nombre del proy.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Tipo de solicitud:
- ☐ Transferencia Directa de efectivo
- ☐ Reembolso
- x Pago Directo

Nro solicitud : 274/2023

Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de Implementacion	Actividad	Fuente	Suma autorizada MM-MM AAAA A	Gastos reales del proyecto B	Gastos aceptados por el PNUD C	Saldo al 31 de diciembre del 2022 D = A - C	Periodo y suma de la nueva solicitud correspondiente al ejercicio 2023 E	Suma autorizada F	Suma autorizada pendiente pendiente de liquidar G = D + F
SINTEC / 2do. Pago cancelación Certificado No. 1 Mobiliario Interior Saltos del Guaira - Factura No.001-001-0001580	EA14311-H-K-1580-38725	72220	1040	607	2	30071					300.000.000		
TOTAL							G0	G0	0	G0	G300.000.000	G0	G0

CERTIFICACIÓN
Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para Inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 16/10/2023

Nombre: ALBERTO MARTINEZ F. Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello: Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dirección de Planificación y Desarrollo - CSJ

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por
Nombre y firma:
Cargo
Fecha

SOLO PARA USO DEL UNICEF	
Con cargo a las cuentas	Información de liquidación

SOLO PARA USO DEL UNFPA Nuevo desembolso de fondos (G-D)
EVANINAM
Total

Cargar datos de Retenciones

Recordatorio
El código de la última retención guardada es: 38722

Informado

Situación:	*	Contribuyente
RUC:	*	80002907 - 0
Nombre:	*	SINTEC SA
Domicilio:	*	CIENCIAS VETERINARIAS No.207

Transacción

Condición de Compra:	*	Crédito
Cuotas:	*	1
Número de Comprobante de Venta:	*	001-001-0001580
Fecha de Comprobante de Venta:	*	12/10/2023
Número de Timbrado:	*	16398747

Detalle

Cantidad de Ítems:	*	1
Tasa:	*	10%
Moneda:	*	PYG
Monto de la factura:	*	300.000.000
Descripción:	*	Cancelación Certificado No. 1 Mobiliario Interior Saltos del Guaira

Cancelar Limpiar Confirmar


Itaú
configuraciones
salir
Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS
inicio
productos y servicios
Cargar datos de Retenciones
Informado
Situación:
Seleccione una opción
RUC:
Tipo de Identificación:
Seleccione una opción
Numero de Identificacion:
Nombre:
Domicilio:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfono:
País de Orígen:
Seleccione una opción
Los datos de retenciones han sido registrados satisfactoriamente. identificador de la información registrada es 0000038725
Transacción
Condición de Compra:
Seleccione una opción
Cuotas:
0
Número de Comprobante de Venta:
Fecha de Comprobante de Venta:
Número de Timbrado:
Detalle
Cantidad de Ítems:
Tasa:
Seleccione una opción
Moneda:
Seleccione una opción
Monto de la factura:
Descripción:
Cancelar
Limpiar
Confirmar
Servicio de aten
(021) 617-1018
Lunes a Viernes de 7:30 hs. a 19:00 hs.
Sábados de 8:00hs. a 14:00 hs.
E-mail
sac.bancaempresarial@itau.com.py

SINTEC
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.
Ciencias Veterinarias Nº 207 - Km. 10
Telefax: (021) 502 034
San Lorenzo - Paraguay
E-mail: sintec@sintec.com.py

TIMBRADO Nº 16398747
Fecha inicio vigencia: desde el 9 de Mayo de 2023 hasta el 31 de Mayo de 2024
R.U.C.: 80002907 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0001580

FECHA DE EMISIÓN, 12 DE Octubre DE 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Proyecto Par/97/021 PNUD R.U.C.: 77777701-0

DIRECCIÓN: Mariano Roque Alonso y Testanova TEL.: 021-481513

NOTA DE REMISIÓN Nº: CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
62	Cancelación del Certificado Nº 1 s/Contrato 07/2022 Provisión y montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia Salto del Guaira.				300.000.000

SUB TOTAL: 38725-

TOTAL A PAGAR (En letras guaraníes): Trescientos millones 300.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10%) 27.272.727 TOTAL IVA: 27.272.727

IMPRENTA CHACO S.R.L. - Habil. de Imprenta Nº 1224 -Adriades de la Paz Giménez (Ex Ypané) Nº 1826 e/ 8 de Diciembre y Acá Carayá Fernando de la Mora - Paraguay -R.U.C.: 80016561-6 - Cel. WhatsApp 0981 448 410 - 0994 206 258 - E.mail. imprentachaco@gmail.com
ORIGINAL: O. Blanco COMPRADOR - DUPLICADO: O. Amarillo - ARCH. TRIB. -No válido como Crédito Fiscal- TRIPLICADO: O. Celeste - CONTABILIDAD
2 Tal. 50X3 - 0001551-0001650 - MAYO 2023.-

Asunción, 12 de octubre de 2023

Señores: **PROYECTO PAR/97/021**

PROGRAMA DE INSFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

Presente

REF.: ENTREGA FACTURA

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el fin de hacerle entrega y solicitar el pago de la Factura Nº 001-001-0001580 correspondiente al contrato Nº 07/2022 "**PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA".**

Adjuntamos la Nota de pedido de Retención y la copia autenticada de dicha factura.

Agradeciendo la atención, me despido atentamente.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

ING. ANIBAL DA SILVA
P/ SINTEC S.A.

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

Asunción, 12 de octubre de 2023

A: Corte Suprema de Justicia - PAR/97/021
DE: SINTEC S.A. RUC: 80002907-0

SOLICITUD DE RETENCION A LA FACTURA Nº 001-001-0001580

	LOCALES		LOCALES	
	PERSONAS FISICAS	**PERSONAS JURIDICAS**	**PERSONAS FISICAS**	**PERSONAS JURIDICAS**
RETENCION IVA		X		
RETENCION RENTA		X		
SIN RETENCION				

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO: Aníbal Da Silva Vendeuvre

CEDULA DE IDENTIDAD: 2.138.812

FIRMA DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO.....

SELLO DE LA EMPRESA

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA. **Fecha: 10 de octubre**

N° de páginas: 1 + Anexos

NOTA Nro. 162/2023

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Econ. Alberto Martínez.**
Director de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago **Saldo** del **Certificado de Obras N° 01.** Equipamientos Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de SALTO DEL GUAIRA – Contrato N° 07/2022.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago del **Saldo** del **Certificado de Obras N° 01**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.2 del Contrato N° 07/2022 de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **SINTEC S.A.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto del **Certificado de Obras N° 01** es de:

Gs. 1.341.577.695.- guaraníes Un mil Trescientos Cuarenta y Un millones Quinientos Setenta y Siete mil Seiscientos Noventa y Cinco.

Pago parcial realizado de Gs. 1.041.577.695.- guaraníes Un mil Cuarenta y Un millones Quinientos Setenta y Siete mil Seiscientos Noventa y Cinco

Saldo a Pagar Gs. 300.000.000.- guaraníes Trescientos millones.

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica la ejecución de los trabajos y su adecuación a los términos de referencia de la contratación, el porcentaje de avance de los trabajos conforme a los montos certificados llega al **22,23%** del Contrato 07/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y el resumen del certificado.

Atentamente.

Hecho por J P.Ch

Palacio de Justicia. M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
A s u n c i ó n – P a r a g u a y

Original . PNUD
1ª Copia . Dirección de Planif y Des. CSJ
2ª Copia . Unidad de Gerenciamiento

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA. **Fecha: 28 de agosto**

N° de páginas: 1 + Anexos **NOTA Nro. 148/2023**

A: Sra. Silvia Morimoto.
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: Econ. Alberto Martínez.
Director de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director de Planif. y Des. CSJ
Director Nacional PAR/97/021

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago **Parcial** del **Certificado de Obras N° 01.** Equipamientos Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de SALTO DEL GUAIRA – Contrato N° 07/2022.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago **Parcial** del **Certificado de Obras N° 01**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.2 del Contrato N° 07/2022 de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **SINTEC S.A.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto del **Certificado de Obras N° 01** es de:

Gs. 1.341.577.695.- guaraníes Un mil Trescientos Cuarenta y Un millones Quinientos Setenta y Siete mil Seiscientos Noventa y Cinco.

Pago parcial de Gs. 1.041.577.695.- guaranies Un mil Cuarenta y Un millones Quinientos Setenta y Siete mil Seiscientos Noventa y Cinco

Saldo a Pagar Gs. 300.000.300.- guaraníes Trescientos millones.

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica la ejecución de los trabajos y su adecuación a los términos de referencia de la contratación, el porcentaje de avance de los trabajos conforme a los montos certificados llega al **22,23%** del Contrato 07/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y el resumen del certificado.

Atentamente.

Hecho por J P Ch

Palacio de Justicia M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax 481 513 480 072
Asunción – Paraguay

Original PNUD
1ª. Copia Dirección de Planif y Des CSJ
2ª. Copia Unidad de Gerenciamiento

Asunción, 5 de diciembre de 2022

A: Econ. Alberto Martinez Franco
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021
Director de Planificación y Desarrollo de la CSJ

Ref.: Contrato N°07/2022 "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Saltos del Guaira"

Por la presente solicitamos el pago del certificado N°1 del contrato de referencia

Sin otro particular le saludo atentamente.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

RECIBIDO POR Liliana C.
Fecha 22-12-22 Hora 14:00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTU[illegible]

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO 07/2022 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA.

Contratista: SINTEC S.A. — Fiscalización: Ing. Alberto Rolón

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 (UNO)

Concepto	Monto Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
		Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Monto Total del Contrato Certificado de Obra Nº: 1	7,099,570,400	0	0.00%	1,578,326,700	22.23%	1,578,326,700	22.23%

DEDUCCIONES

Concepto	Totales		Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
	%	Monto (Gs.)	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Devolución del Anticipo	10%	709,957,040	0	0.00%	157,832,670	22.23%	157,832,670	22.23%
Retención Caucional	5%	354,978,520	0	0.00%	78,916,335	22.23%	78,916,335	22.23%
Otras Deducciones								
Total Deducciones		1,064,935,560	0	0.00%	236,749,005	22.23%	236,749,005	22.23%

Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.)	1,341,577,695

Son Guaranies: Mil trescientos cuarenta y un millones quinientos setenta y siete mil seiscientos noventa y cinco.

Ing. Anibal Da Silva SINTEC S.A.	Ing. Alberto Rolón Fiscal de Obras	Ing. Justo Fernández Asistente de Supervisión PAR 97/021 - PNUD - CSJ	Ing. DARDO GONZALEZ BARUA SUPERVISOR DE OBRAS PNUD/CSJ Supervisor de Obra
			Coordinador Unidad de Gerenciamiento PAR/97/021

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

Alberto G. Rolón F.
Ingeniero Civil

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD