CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 2089, 1271, 9274 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 17º BARRIO SANTA RITA.

CONTRATO: Nº 106/2020

Fecha:14/12/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 07/12/2.020	al: 12/12/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 2089, 1271, 9274 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 17º BARRIO SANTA RITA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**												
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	600	2.010	1.206.000	0	600,00	600,00	0	1.206.000	1.206.000	100%
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO, ALTURA 3,00M (SIN EXCEPCION)	UN	EVENTO	1	604.515	604.515	0	1,00	1,00	0	604.515	604.515	100%
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 10 CM. DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	266	29.900	7.953.400	0	266,00	266,00	0	7.953.400	7.953.400	100%
1.4		DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	200	19.990	3.998.000	0	200,00	200,00	0	3.998.000	3.998.000	100%
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO. LA PIEDRA TENDRA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15X15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	600	46.900	28.140.000	0	600,00	600,00	0	28.140.000	28.140.000	100%
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	600	2.490	1.494.000	0	600,00	600,00	0	1.494.000	1.494.000	100%
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	66,50	7.490	498.085	0	66,50	66,50	0	498.085	498.085	100%
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	600,00	1.010	606.000	0	600,00	600,00	0	606.000	606.000	100%
		TOTAL					**44.500.000**						**44.500.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**44.500.000**
5% Retención	**2.225.000**
Neto a cobrar	**42.275.000**

C CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Cerenol
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil