RECIBIDO - S

Fecha: 6/5/22 Hora:

Firma:

Fecha: 05 de mayo del 2022

Señor Primo Rolando Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES N°: 25032
Fecha: 05 MAY 2022 Hora: 10:13
Firma:

Ref.: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
401654.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el informe 05/20 del Lote 1, Ítem 1 en referencia a la LPN N° 401654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

Cabe resaltar que el presente informe corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 días. Se adjunta documento que acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/04/2022 al 30/04/2022.

Aprovechamos la oportunidad para informar que el día 19/04/2022 no funcionó el reloj marcador por lo que las siguientes personas no pudieron registrar sus entradas y salidas:

- Ana [illegible] López
- [illegible]
- [illegible]

Sin otro particular, [illegible]

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
ERyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPS ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☒
Coordinación OSM ☐
A Mi cargo: Archivar
Atender y resolver ☐ Consultarme ☐
Preparar respuesta ☒ Proceder a lo solicitado ☐
Hacer con comentario ☐ Tener conocimiento ☐
Observación:
Firma:

A la Coord. de Tecnologías
Atender
10-5-22

A la Dpto Sistemas
10/05/22

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS
" N.T.S " S.A.
RUC 80094968

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos
N.T.S. S.A.
[illegible] 872
[illegible]@[illegible].com.py

Lic. Hortencia Ferreira
Directora de SIGOR
DIGESETEC

Nombre	Leopoldo Poletti	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/04/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/04/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/04/2022	Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Soporte a problemas para recolectar copia de Backup de Producción.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
06/04/2022	Informe sobre fechas en las que fueron actualizados los ajustes al cálculo de valor aforo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
07/04/2022	Script según solicitud: Movimiento de bubalinos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/04/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/04/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
12/04/2022	Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Coordinación de capacitación al equipo de CBA sobre el módulo de registros. Análisis de implicancia de nuevo bloqueo por vacunación por brucelosis y coordinación de desarrollo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/04/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Soporte a evento de muestreo seroepidemiológico 2022.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/04/2022	Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Informe sobre repositorio de código del SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
20/04/2022	Análisis pre migración de cálculo de movible y coordinación de desarrollo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
21/04/2022	Análisis pre migración de alta de guía y coordinación de desarrollo. Revisión de solicitudes realizadas en la OT FSS-2022-0001.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/04/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

	Actualización SIGOR 3: Redestino.	
25/04/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
26/04/2022	Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Informe sobre reclamo de pagos de guías.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
27/04/2022	Verificación de documento pre migración de validaciones de guía.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
28/04/2022	Reunión sobre consultas de procedimiento de bloqueo de brucelosis. Revisión de documento de convención de casos de uso.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
29/04/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Soporte a inconvenientes con el usuario Certificación SENACSA. Actualización del SIGOR 3 para control de bloqueo por vacunación de brucelosis.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

Nombre	Arturo Ferreira	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/04/2022	Reestructuración de proyectos de código fuente del SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/04/2022	Migrar a un esquema de contenedores algunos servicios del SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/04/2022	Soporte para solucionar problema para recolección copia de Backup de Producción	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
06/04/2022	Soporte para solucionar problema para recolección copia de Backup de Producción	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
07/04/2022	Capacitación sobre actualización tecnológica al equipo de desarrollo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/04/2022	Capacitación sobre actualización tecnológica al equipo de desarrollo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/04/2022	Reunión para planificación de reingeniería del módulo de movimiento. Tema Stock Movible.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
12/04/2022	Reingeniería Modulo Movimiento: Armar un esquema para poder automatizar pruebas.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
13/04/2022	Reingeniería Modulo Movimiento: Armar Proyecto de Springboot para automatizar pruebas.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
18/04/2022	Reingeniería Modulo Movimiento: Migrar mecanismo de emisión de COTA utilizando Springboot.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
19/04/2022	Reingeniería Modulo Movimiento: Migrar mecanismo de emisión de COTA utilizando Springboot.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
20/04/2022	Reingeniería Modulo Movimiento: Migrar mecanismo de emisión de COTA utilizando Springboot.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
21/04/2022	Reingeniería Modulo Movimiento: Migrar mecanismo de emisión de COTA utilizando Springboot.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
22/04/2022	Reingeniería Modulo Movimiento: Migrar mecanismo de emisión de COTA utilizando Springboot.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
25/04/2022	Soporte a servicio web de Pago de Guías. La entidad de cobro Pronet tiene problemas con la doble confirmación para algunas transacciones.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
26/04/2022	Soporte a servicio web de Pago de Guías. Se detectó que el problema con Pronet era un problema de parametrización. Tenía algunas entidades de cobro que no implementan la doble confirmación.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
27/04/2022	Soporte a servicio web de Pago de Guías. Verificar si la entidad de cobro Cooperativa Neuland, realizó algún intento de anulación de pagos de algunas guías.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
28/04/2022	Soporte a servicio web de Fundassa. Códigos de vacunas	SIGOR Ítem 1 - Soporte

	2do. Periodo.	Operativo
29/04/2022	Soporte al servicio web de Coibfe. Proveedor The Derby. Problemas con las credenciales.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
Nombre	**Eduardo Rivas**	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/04/2022	Soporte en remisión de dossier y renovación de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/04/2022	Soporte para actualización de dossier en campos nuevos y requeridos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/04/2022	Soporte en firma digital. Descarga de documentos firmados.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
06/04/2022	Soporte en remisión de formulario de Alimentos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
07/04/2022	Soporte en generación de reporte de Ficha Técnica de Dossier.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/04/2022	Reunión inicial para desarrollo de módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/04/2022	Reunión definición módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
12/04/2022	Verificación de proceso de pagos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/04/2022	Reunión. Verificación de casos de movimiento. Emisión de COTA	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/04/2022	Verificación de arquitectura para módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
20/04/2022	Soporte en autorización de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
21/04/2022	Soporte en ABM de presentación de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/04/2022	Verificación de arquitectura para módulo de movimientos	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
25/04/2022	Verificación de arquitectura para módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
26/04/2022	Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
27/04/2022	Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
28/04/2022	Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
29/04/2022	Soporte para comprobantes de pagos. Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

Nombre	Eduardo Rivas	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/04/2022	Soporte en remisión de dossier y renovación de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/04/2022	Soporte para actualización de dossier en campos nuevos y requeridos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/04/2022	Soporte en firma digital. Descarga de documentos firmados.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
06/04/2022	Soporte en remisión de formulario de Alimentos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
07/04/2022	Soporte en generación de reporte de Ficha Técnica de Dossier.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/04/2022	Reunión inicial para desarrollo de módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/04/2022	Reunión definición módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
12/04/2022	Verificación de proceso de pagos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/04/2022	Reunión. Verificación de casos de movimiento. Emisión de COTA	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/04/2022	Verificación de arquitectura para módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
20/04/2022	Soporte en autorización de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
21/04/2022	Soporte en ABM de presentación de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/04/2022	Verificación de arquitectura para módulo de movimientos	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
25/04/2022	Verificación de arquitectura para módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
26/04/2022	Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
27/04/2022	Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
28/04/2022	Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
29/04/2022	Soporte para comprobantes de pagos. Actualización de librerías módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

07/04/2022	- Soporte a equipo de desarrollo, evaluar solución de reporte informe técnico en blanco. - Seguimiento al caso en Producción: Edición de ítems luego de aprobar la renovación de productos. - Soporte a consultas de empresas del módulo de Registros. - Reunión de seguimiento de tareas y planificación inicial de la migración del módulo de Movimientos. - Realización y seguimiento de la OT_FSS2022_0010 Nuevo Reporte de Muestreo Resumen Semanal de Procesamiento de Muestras y modificaciones de los reportes en el Módulo del Muestreo - SIGOR, en base al nuevo ELISA FMD gIII a ser empleado. - Remisión de Documento de definición de casos. - Script de datos de cotas bubalinos para el año 2020.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/04/2022	- Limpieza y organización de datos de empresas a migrar de registros. - Soporte a consultas del desarrollo de la definición sobre sucursales migradas. - Reunión de estado actual del módulo de Movimiento.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/04/2022	- Migración de productos. - Envío de la OT_FSS2022_0010 Ajustes en reportes de muestreo para estimación de tiempos de pruebas. - Soporte a consultas de empresas del módulo de Registros. - Soporte a consultas del desarrollo sobre presentación de producto. - Verificación de funcionalidades de tipos guías a migrar - Item 2 Movimientos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
12/04/2022	- Capacitación a Baran del módulo de Registros Pecuarios y Empresas Pecuarias, circuito y aclaración de dudas hasta la Importación del Producto (No incluyó colecta de muestras). - Anulación de cancelación de productos y ampliación de plazo de 120 días al vencimiento de productos solicitados. - Ajustes a renovación de Productos. - Envio de consultas sobre implementación del Módulo de Movimientos. - Soporte a casos del módulo de Empresas Pecuarias.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
13/04/2022	- Migración de Registros.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/04/2022	- Anulación de cancelación de producto según solicitud. - Seguimiento de estado de OT's. - Verificación del proceso POV. - Análisis de validaciones de las guías Item 2 Movimientos. - Seguimiento de estado del módulo de Registros.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

19/04/2022	- Marcado a establecimientos como Centinela. - Seguimiento OT_FSS2022_0010: Ajustes en reportes de muestreo. - Reunión en SIGOR Tema: Consultas a definir para la implementación del módulo de Movimiento. - Continuación - Análisis de validaciones de las guías Item 2 Movimientos - Definición de la funcionalidad cerrar empresa.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
20/04/2022	- Soporte a consultas de empresas del módulo Empresas Pecuarias. - Migración de productos. - Envío de la OT-2022-000-0003 V1-0.pdf Realización de Reporte Listado de Establecimientos registrados para aprobación final. - Continuación - Análisis de validaciones de las guías Item 2 Movimientos. - Soporte a caso de Producción producto en formulario incorrecto. - Soporte a caso de Producción producto en estado autorizado.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
21/03/2022	- Seguimiento de OTs item 1 - Aclaración de funcionamiento de la OT001 - Bloqueo por brucelosis. - Desarrollo y soporte con ajuste en Producción a Número de registro incorrecto en impresión de Certificado de Registro Provisorio. - Soporte al equipo de desarrollo funcionalidad de impresión de reporte Certificado de Registro Provisorio. - Soporte al equipo de desarrollo funcionalidad de pago manual en Guías. - Se corre el proceso stock al inicio del periodo para bloqueo por Brucelosis para 3 comisiones de salud para las pruebas. - Soporte a consultas de empresas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/03/2022	- Soporte a desbloqueo de habilitación de empresas 17-Beta Estradiol. - Seguimiento de la OT0010 - Ajuste en Reportes de Muestreo item 1. - Soporte a consultas de test de parte de Registros y Empresas pecuarias. - Soporte a consultas de desarrollo en Módulo de desarrollo. - Migración - Registros migración de sucursales casa central de importadoras Lista de importadores de COORD ALIMENTOS.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
25/03/2022	- Se envía la lista de validaciones de guías. - Soporte a consultas de empresas modulo Empresas Pecuarias. - Reunion de Planificacion de tareas. - Seguimiento de OT0010 - Reportes de Muestreo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

26/03/2022	- Copia y envio de flujograma correo: [SENACSA-SIGOR]: Flujograma de estados código ACEN. - Seguimiento de OT0001 - Bloqueo Brucelosis. - Soporte a Baran para productos migrados y otros. - Consultas del sigor 3 item 2 Migración Movimiento. - Revisión del reporte C36 #2018-No se visualiza datos en reporte C36. - Seguimiento de OT0010 - Reportes de Muestreo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
27/03/2022	- Confirmación de estrato para el proceso de Brucelosis. - Seguimiento de OT0010 - Reportes de Muestreo. - Correr proceso POV y Bloqueo para pruebas de OT0001- Bloqueo Brucelosis. - Documento de validación de Cotas Item 2 Migración Movimiento.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
28/03/2022	- Respuesta a las dudas de Convenciones de caso de uso. - Script solicitado de compradores 17Beta estradiol correo: Solicitudes al SIGOR. - Envio de permisos para inspección, correo: [SENACSA-REGISTROS-RECETAS]: Reporte de Perfiles y Roles Registros - Documento de validación de Cotas Item 2 Migración Movimiento. - Soporte a consulta de empresas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
29/03/2022	- Ajuste en proceso de migraciones masivas de productos. - Priorización de tareas Bloqueo de Brucelosis y Establecimiento - Script solicitado de roles: Módulo establecimiento: Roles asociados a Casos de uso de bloqueos y desbloqueos de establecimientos y propietarios - Soporte a consultas de empresas. - Aclaración de consultas Item 2 - Migración Movimiento.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

Nombre	Luis Capdevila	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/04/2022	[OT-2022-000-001] Bloqueo por Vacunación de Brucelosis. Reunión por casos de producción que requieren ajustes de sistema.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/04/2022	[OT-2022-000-0010] Ajustes para el nuevo cálculo ELISA FMD gIII.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/04/2022	[OT-2022-000-0010] Ajustes de Reportesç LAB01 - Resultado laboratorial de muestras LAB02 - Resumen Semanal de Procesamiento de Muestras V07 - Muestras Procesadas en laboratorio V11 - Establecimientos con Muestras Reaccionantes	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
06/04/2022	[OT-2022-000-0010] Ajustes de Reportes. LAB01 - Resultado laboratorial de muestras LAB02 - Resumen Semanal de Procesamiento de Muestras V07 - Muestras Procesadas en laboratorio V11 - Establecimientos con Muestras Reaccionantes [OT-2022-000-0010] Reunión de validación.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
07/04/2022	[OT-2022-000-0010] Ajustes de Reportes LAB01 - Resultado laboratorial de muestras LAB02 - Resumen Semanal de Procesamiento de Muestras V07 - Muestras Procesadas en laboratorio V11 - Establecimientos con Muestras Reaccionantes	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/04/2022	Reunión para análisis de migración del módulo movimiento.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
11/04/2022	Reunión para análisis de migración del módulo movimiento. Caso de relacionar MVA a un establecimiento.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
12/04/2022	Ajuste de caso de Stock inconsistente en Feria.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
13/04/2022	Ajuste de caso de concurrencia para número de OT preimpresa.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/04/2022	Desarrollo de la opción de marcar una UZ como implementada.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
19/04/2022	Reunión en SIGOR por tema de migración de movimientos. Ajuste de error al guardar resultados en Sigor-LectiLab-API-WS	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

20/04/2022	Análisis de código para el Módulo de Movimiento.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
21/04/2022	Análisis de código para el Módulo de Movimiento.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
22/04/2022	Analisis de codigo para el Módulo de Movimiento	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
25/04/2022	Reunión de Planificación de actividades de desarrollo. Analisis de codigo para el Módulo de Movimiento	
26/04/2022	Ajustes de errores en el bloqueo por vacunación oficial de Brucelosis.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
27/04/2022	Ajustes de errores en la OT de Brucelosis.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
28/04/2022	Migración de Controles de Cota del Sigor 3.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
29/04/2022	Ajuste de error al imprimir OT preimpresa.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

Nombre	Gustavo Otazu	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/04/2022	Ajuste a Edición de Fecha de Inscripción y Asesor en el alta de Sucursales Migradas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/04/2022	Ajuste a Edición de Fecha de Inscripción y Asesor en el alta de Sucursales Migradas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/04/2022	Caso de Producción. Reporte Informe Técnico imprime en blanco. Ajuste a Edición de Fecha de Inscripción y Asesor en el alta de Sucursales Migradas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
06/04/2022	Caso de Producción. No pueden autorizar dossier por tener comentarios sin atender.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
07/04/2022	Caso de Producción (SOPORTE): No pueden autorizar producto Rabia Paresiante (NO ES ERROR) Caso de Producción (SOPORTE): Error en Habilitar empresa. No se puede habilitar empresa porque aparecen pagos pendientes. Caso de Producción (SOPORTE) no se puede editar dossier luego de una renovación.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/04/2022	Caso de Producción: Soporte para relación Asesor/Empresa con mismo usuario para ambos. Caso de Producción: Una empresa con estado Actualización por tasa anual no puede asignar a su Asesor. Ajuste en el alta de Establecimientos. Se pone un límite (100) en el campo Nro Habilitación. Ajuste ABM de Presentación tipo Árbol. (Se copia el formato tipo SAES Dependencias).	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/04/2022	Migración- Desarrollo del formulario para alta de guía.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
12/04/2022	Migración- Desarrollo del formulario para alta de guía.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
13/04/2022	Migración- Desarrollo del formulario para alta de guía.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
18/04/2022	Migración- Desarrollo del formulario para alta de guía.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
19/04/2022	Migración- Desarrollo del formulario para alta de guía.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
20/04/2022	Migración- Desarrollo del formulario para alta de guía. Soporte operativo del módulo de registro en producción.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
21/04/2022	Desarrollo del formulario vista de guía para el módulo de movimiento bovino.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
22/04/2022	Migración - Desarrollo del formulario para vista de guia.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
25/04/2022	Migración - Desarrollo del formulario para vista de guia.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
26/04/2022	Migración - Desarrollo del formulario para vista de guia.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
27/04/2022	Ajuste en vista previa de Acta de vacunación Brucelosis - Vacunación 3.5.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

28/04/2022	-Casos de Uso para Bloqueo de Brucelosis - Establecimiento 3.5 -Establecimiento 3.5 - Creación de solicitudes con varias unidades zonales a usuario con un solo grupo de unidad zonal -Sugerencia de ajustes de etiquetas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
29/04/2022	-Establecimiento 3.5 - Creación de solicitudes con varias unidades zonales a usuario con un solo grupo de unidad zonal.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma

Nombre	Elvio Velázquez	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/04/2022	Correcciones en la venta de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/04/2022	Migración de abm de especies al 3.5 creación de CU, alta de especie.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
05/04/2022	Migración de abm de especies al 3.5 creación de Lista, vista y edición de especie.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
06/04/2022	Desarrollo de nuevo esquema de generación de reportes para el módulo de movimientos.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
07/04/2022	Migración de abm de especies al 3.5, se crean los CUs, Alta.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
08/04/2022	Migración de abm de especies al 3.5, Lista y Vista.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
11/04/2022	Migración de abm de especies al 3.5 opciones de editar, eliminar categoría, se crean CUs.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
12/04/2022	Corrección de errores al abm de especies	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
18/04/2022	ABM de Presentación de producto tipo Árbol. (Se copia el formato tipo SAES Dependencias) Caso de producción. ABM composición. Campos: Tipo y Grupo no despliega nada en la lista.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/04/2022	Caso de producción: Tarjeta 1029. No pueden visualiza el producto DEFENSOR 1 autorizado en la lista de productos autorizados Caso de producción: producto: PRODUCTO FEED no pueden remitir debido a que falta datos al ítem 2.9 producto de un campo nuevo Caso de producción: Tarjeta 1031. Actualización del reporte de certificado de registro provisional Caso de producción: Ajuste a la lógica del botón de generar certificado de registro provisional para reimpresión del mismo Caso de producción. Ajuste al reporte de registro provisional, visualización de presentación Caso de producción: Tarjeta 1032. No puede remitir un dossier: MERCEPTON por ítems no atendidos	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
20/04/2022	Ajuste a Funcionalidad cerrar empresa: Se agregá botón Cerrar (Establecimiento). Este botón solo muestra en el estado Habilitado y con el permiso correspondiente.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
21/04/2022	Ajuste a Funcionalidad cerrar empresa: Se agregá botón Cerrar (Establecimiento). Este botón solo muestra en el estado Habilitado y con el permiso correspondiente.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/04/2022	Caso de producción.El asesor no puede visualizar a la empresa en el formulario del dossier.	

25/04/2022	Desarrollo. Abm especies, corrección de errores	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
26/04/2022	Desarrollo. Abm especies, vista y creación de CUs	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
27/04/2022	Desarrollo. Abm de valor aforo por categoría, listar y editar.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
28/04/2022	Desarrollo. Abm de aforo por categoría, vista, creación y CUs.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
29/04/2022	Elaboración de listado de reportes a migrar.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma