MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

" CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LAS CALLES 1 Y 16 DE AGOSTO Y CALLE 1 DEL BARRIO LA AMISTAD" - ID: 400893

Contrato N° 42/2021

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Arq. Jaime Bezcko Garcia
FECHA DE PRESENTACIÓN	25/11/2021
FECHA DE INICIO	25/10/2021
PLAZO INICIAL	90
PLAZO DE ADENDA	--------
DIAS DE LLUVIA	--------
PLAZO PRORROGADO	90
DIAS TRANSCURRIDOS	30
RECEPCIÓN PROVISORIA	--------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de Empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.607	1.674	4.364.118	0	1300	1300	-	2.176.200	2.176.200	50%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.607	30.730	80.113.110	0	0	0	-	-	-	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	605	81.308	49.191.340	0	224	224	-	18.212.992	18.212.992	37%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	58	256.909	14.900.722	0	0	0	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	72	43.213	3.111.336	0	0	0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	605	3.073	1.859.165	0	0	0	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	516.250	1.032.500	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.607	537	1.399.959	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**155.972.250**							

Total certificado	-	20.389.192	20.389.192
Fondo de reparo 5%:	-	1.019.460	1.019.460
Neto a cobrar Gs.:	-	19.369.732	19.369.732

Son Guaraníes: Diecinueve millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y dos.

Arq. Jaime Bezcko Garcia
Contratista

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1058
Reg. AB.SG. N° 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá