MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, siendo las 8:00 horas del día 30 del mes de setiembre del año dos mil veintidós, se constituyen los señores, Sr. Rufino Romero, en representación de la firma RR CONSTRUCCIONES, Contratista de Obra; y el Arq. José Luis Salas Ríos, Fiscal de Obra designado por la Municipalidad Nueva Colombia, en el marco del Contrato CD Nº 21/2022 CON ID Nº 416.519 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y GUARDA OBRAS EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA". A efectos de proceder a la Recepción Provisoria de la obra.----------

Luego de recorrer detenidamente las obras, habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas, la Fiscalización detecta las siguientes observaciones:

1. Seguir observando el funcionamiento de la obra nueva con relación a la existente.
2. Mejorar el sistema de canalización pluvial.

Por lo tanto, la fiscalización acuerda lo siguiente:

A la subsanación de estas observaciones, la empresa contratista deberá solicitar la recepción final de obras.

Siendo a las 9:00 horas de la fecha mencionada al inicio del documento, se dio por concluido este acto, y en prueba de conformidad y aceptación plena de su contenido, firman éste Acta en tres originales a un mismo efecto y tenor, las personas nominadas en el mismo, previa lectura y ratificación de su contenido. ----------

Rufino Romero
.....
Sr. Rufino Romero
Contratista

R.R. Construcciones
Rufino Romero

.....
Arq. José Luis Salas Ríos
Fiscal de Obra

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
MESA DE ENTRADA
Fecha: 01-10-22 Hora: 8:56
Recibido por: Srta. Yessica Ledesma Exp. Nº 1130
Municipalidad de Nueva Colombia
Firma: