ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2019

CONTRATO Nº.: 70/2019 - ID Nº 370628
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – FONACIDE PLURIANUAL – LPN Nº 08/2019 – LOTE Nº 4
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
MONTO: GUARANIES CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA (GS. 424.815.060) ----------

En la ciudad de Gral. Resquín, Colonia Naranjito, a los diez y nueve días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las 08:00 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, **Arq. Cinthia Encina**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Facundo José Correa Godoy**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar el avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO FONACIDE – PLURIANUAL – LPN Nº 08/2019 – LOTE Nº 4 – AVDA. AMISTAD COLONIA NARANJITO. ----------**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: cientos noventa y un millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos setenta y siete (Gs. 191.166.777). ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y cinco por ciento (45%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

ARQ. CINTHIA ENCINA
FISCAL DE OBRAS
Arq. Cinthia M. Encina
Reg. MOPC Nº 2006

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA
Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py