DAY-MON Construcciones

De Soriano Sosa

CONSTRUCCIÒN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL TEL.: (0983)285-184

San Isidro del Curuguaty-Canindeyú

PERIODO DE CERTIFICACION: 30/10/2023 AL 01/12/2023

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°

UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 7873 "Santa Librada"- Casco Urbano - Distrito de

CODIGO N°: CO-22014-23-233368

ID N°: 435991

CONTRATO N°: 50/2023

CERTIFICACION Nº 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	6.200	3.348.000	0,00	540,00	540,00	0	3.348.000	3.348.000	100,00
2	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	900.000	21.600.000	0,00	24,00	24,00	0	21.600.000	21.600.000	100,00
4	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	380.000	205.200.000	0,00	540,00	540,00	0	205.200.000	205.200.000	100,00
5	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	250.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	Relleno y compactación	M3	300,00	92.000	27.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	200.000	108.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	Pintura de piso	M2	540,00	32.000	17.280.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	120.000	7.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	40.000	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.072.000	1.072.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL					**410.000.000**				**0**	**230.148.000**	**230.148.000**	**56,13**

Total de Certificación Nº 1	230.148.000
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	11.507.400
Saldo Total de la Certificación Nº 1	218.640.600

Arq. Mathias Idoyaga
RUC:5.910.486-4
Fiscal de Obras

FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA

DAY-MON Construcciones

De Soriano Sosa

CONSTRUCCIÒN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL TEL.: (0983)285-184

San Isidro del Curuguaty-Canindeyú

PERIODO DE CERTIFICACION: 30/10/2023 AL 01/12/2023

1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 2409 "Eloy Fariña Nuñez" - Colonia Naranjito - Distrito de Ybyrarobana

CODIGO Nº: CO-22014-23-233368

ID Nº: 435991

CONTRATO Nº: 50/2023

CERTIFICACION Nº 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	6.200	3.348.000	0,00	540,00	540,00	0	3.348.000	3.348.000	100,00
2	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	900.000	21.600.000	0,00	24,00	24,00	0	21.600.000	21.600.000	100,00
4	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	380.000	205.200.000	0,00	540,00	540,00	0	205.200.000	205.200.000	100,00
5	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	250.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	Relleno y compactación	M3	340,00	92.000	31.280.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	200.000	108.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	Pintura de piso	M2	540,00	32.000	17.280.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	120.000	7.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	40.000	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.092.000	1.092.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL					413.700.000				0	230.148.000	230.148.000	55,63

Total de Certificación Nº 1	230.148.000
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	11.507.400
Saldo Total de la Certificación Nº 1	218.640.600

Arq. Mathias Idoyag.
RUC:5.910.486-4
Fiscal de Obras

FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA