INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD.

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** LPN SBE N° 93/2022 "SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS" **ID: 416596**
- **CONTRATO:** 042/23.
- **RESOLUCIÓN:** C.A. N° 006-024/2023
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** KONECTA S.A.
- **CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:** LP-24001-23-226895
- **PERIODO:** JUNIO 2023

SE PROCEDE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	1	81111504-001	Coordinador del Proyecto	Horas	19	164.959	3.134.221
	2	81111504-001	Servicio Técnico de Análisis	Horas	11,5	120.472	1.385.428
	3	81111504-001	Servicio de Desarrollo Web	Horas	99	113.884	11.274.516
UPGRADE REI EXTERNO				TOTAL	129,5	TOTAL	15.794.165

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE G. 0 (CERO)

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
260	001	15.794.165

Konecta s.a

Tenid Cáceres

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Informe de Avance Mensual N° 1

"UPGRADE REI EXTERNO"

"SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMÁTICA PARA EL IPS"

CONTRATO N° 042/023

KONECTA S.A.

14 de Julio de 2023

Contenido

Contenido 2
1. Información General 3
2. Propósito 3
3. Metas alcanzadas 3
4. Avance en el desarrollo del producto 5
5. Riesgos detectados 6
7. Tiempo total dedicado 7
8. Minutas de Reunión 8
9. ANEXOS 8

1. Información General

Cliente	Instituto de Previsión Social
Periodo	Junio del 2023
Proyecto	UPGRADE REI EXTERNO
Coordinador de Proyecto	Luis Gilberto Salinas

2. Propósito

En el presente informe, se exponen las actividades realizadas para el "Servicio Técnico de Desarrollos y Mantenimiento de Sistemas y Arquitectura Informática para el IPS" durante el mes de junio del 2023, para el proyecto **"UPGRADE REI EXTERNO"**, según el desarrollo del Plan de Trabajo aprobado.

3. Metas alcanzadas

En este periodo, se realizaron las siguientes actividades:
Inicio y finalización del análisis y desarrollo correspondiente al upgrade PHP del módulo de "Declaración de salarios", el cual abarca las siguientes opciones:

- Procesar Planillas
- Generación de Extractos
- Consultar Extractos
- Importar Salarios
- Impresión Boletín

Asi como tambien de los siguientes archivos PHP:

- transaccion_certificado_promo
- ver_extracto
- planillas_pendiente_promo
- lista_de_fraccionamiento

Se inició el proceso de pruebas funcionales en ambiente de desarrollo que abarcan las opciones actualizadas contenidas en el módulo de "Declaración de salarios".

4. Avance en el desarrollo del producto

A continuación se detallan las tareas realizadas, y se agregan las tareas incluídas como parte de requerimientos técnicos y/o funcionales:

N°	ACTIVIDADES	SERVICIO	CANT. HORAS ESTIMADAS	CANT. DE HORAS DEDICADAS	% AVANCES
1	Coordinación de tareas y	Coordinador de	40	19	48%

N°	ACTIVIDADES	SERVICIO	CANT. HORAS ESTIMADAS	CANT. DE HORAS DEDICADAS	% AVANCES
	actores responsables	Proyecto			
2	Análisis y diseño	Servicio Técnico de Análisis	40	7	17%
3	Desarrollo PHP	Servicio Técnico de Desarrollo Web	320	99	31%
4	Pruebas en ambiente de desarrollo	Servicio Técnico de Análisis	40	4,5	11%
5	Pase a homologación	Servicio Técnico de Análisis	10	0	0%
6	Pase a producción	Servicio Técnico de Desarrollo Android	10	0	0%
7	Documentación técnica y manuales	Servicio Técnico de Desarrollo Android	80	0	0%
8	Soporte a usuarios	Servicio Técnico de Análisis	80	0	0%
		TOTALES	**620**	**129,5**	**21%**

5. Riesgos detectados

No se identificaron riesgos en esta etapa del proyecto

6. Recomendaciones

No se identificaron recomendaciones especiales en esta etapa del proyecto

7. Tiempo total dedicado

Sumando los trabajos descritos, se han dedicado un total de **129,5** horas/hombre, según el siguiente cuadro de resumen.

SERVICIO	TOTAL DE HORAS ESTIMADAS	HORAS DEDICADAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Coordinador de Proyecto	40	19	164.959 Gs.	3.134.221 Gs.
Servicio Técnico de Análisis	240	11,5	120.472 Gs.	1.385.428 Gs.
Servicio Técnico de Desarrollo Web	320	99	113.884 Gs.	11.274.516 Gs.
Servicio de Desarrollo Tecnológica	20	0	148.729 Gs.	0 Gs.
TOTAL	**620**	**129,5**		**15.794.165 Gs.**

8. Minutas de Reunión

No se realizaron reuniones con el equipo de IPS.