CAH
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
Ingredientes del Desarrollo

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OK

930

Asunción, 27 de Julio de 2022

(Corresponde al Exp.007003)

Nº SP.318/2022

A la **Gerencia de Administrativa,** para el visto bueno del Administrador de Contrato, y por su intermedio a la **Jefatura de Control y Seguimiento,** para la verificación de las documentaciones y prosecución hacia el Dpto. de Tesorería para el pago de Gs. 51.115.114 (Guaranies cincuenta y un millones ciento quince mil ciento catorce), por **Construcción de Centro de Atención** (Certificado Nº 02 - Lote Nº 7 – ITAKYRY), a favor de la firma **DIBEC de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI**, de acuerdo al Contrato Nº 030/2021, firmado con dicha empresa.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe Fiscal.-
- Factura Nº 001-001-0001316.-
- Contrato N° 030/2021.-
- Resolución de Adjudicación N° 01 Acta Nº 24 de fecha 23/NOV./2021.-
- Resolución de Designación de Fiscal Nº 17 Acta Nº 06 de fecha 09/NOV./2022.-
- CDP N° 096/2022.-
- Códigos de Contratación emitido por la DNCP.-
- Copia de Póliza.-
- Copia de la oferta.-
- Formulario pago de IVA.-

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Asunción, 27 de Julio de 2022

A la **Jefatura de Control y Seguimiento**, se remite expediente, con el visto bueno del Administrador de Contrato, referente al por **Construcción de Centro de Atención**, a favor de **DIBEC de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI**, informando que se ajusta a lo estipulado en el contrato Nº 030/2021, se adjunta el informe fiscal.-

CONTROLADO SUMA
28 JUL 2022
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Oscar E. Núñez Ayala,
Administrador de Contrato
Gerencia Administrativa