INFORME FINAL OT N°8

Relevamiento, Análisis y Diseño del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero

- Cronograma y Actividades realizadas.
- Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).
- Anexos

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Consultoría
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A
Fecha de Entrega:	26/06/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	26/06/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Inicio

Cronograma y actividades realizadas

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.		**Cronograma y Actividades realizadas**																					
		Fecha de Inicio: 12/04/2024																					
		Fecha de Fin: 03/05/2024																					
		Proyecto: Ot 8 - Relevamiento, Análisis y Diseño del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero																					
		Horas de trabajo totales: 120 horas																					
ID	Actividades	**Días**																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Relevamiento de funcionalidades																						
2	Análisis de los requerimientos																						
3	Diseño de Arquitectura y modelo de datos																						
4	Desarrollo de Documentación																						
5	Entrega final																						

Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE)

Coordinador: José Luis Cino

Analista Funcional: Juan Carlos López

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.	**Lista de Profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) a la (TE)**		
	Fecha inicio: 12/04/2024		
	Fecha Fin: 03/05/2024		
	Proyecto: Ot 8 - Relevamiento, Análisis y Diseño del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero		
ID	**Actividades**	**Fases**	**Responsables Asignados**
1	Analisis, consolidación y redaccion de requemientos	Análisis y Consolidacion de reque	Coordinador y Analista Funcional
		Diseño de arquitectura y modelo	Analista Funcional
		Redacción de Documentaciones	Analista Funcional
2	Entrega Final		Coordinador

Anexos

A este informe final se adjunta la siguiente documentación complementaria:

1) Documento de Relevamiento.

2) Documento de Arquitectura.

3) Documento de Propuesta de Requerimientos.

4) Maquetas Sistema Hambre cero

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.06.26 11:24:59 -04'00'